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Förord 

Vinnova fick 2011 ett regeringsuppdrag (Dnr N2011/3000/FIN) att genomföra en satsning för att 
utveckla testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Syftet var dels att stärka 
organisationens egen innovationsförmåga och dels att stärka näringslivets konkurrenskraft. 
Uppdraget var att ge stöd till hälso- och sjukvård och äldreomsorg där ett utökat samarbete med 
företag möjliggör utveckling, testning och införande av innovativa lösningar som effektiviserar 
och höjer kvaliteten i verksamheterna. Regeringsuppdraget realiserades bland annat genom 
Vinnovas program Testbäddar inom vård och äldreomsorg.  

I den här rapporten presenteras utvärderingen av programmet. Utvärderingen har genomförts 
av Kontigo AB, Cederberg, Kempinksy, Lindblom och Östlund, på uppdrag av Vinnova. Det är 
författarnas egna bedömningar, slutsatser och rekommendationer som avspeglas i 
utvärderingen.   

Efter att intervjuerna med projekten har genomförts har flera av testbäddarna blivit etablerade 
och erhållit fortsatt intern finansiering vilket är positivt. Testbäddarna har också haft en roll att 
stimulera innovationssatsningar inom den egna organisationen vilket bland annat har lett till 
att Västra Götalandsregionen och Stockholms Läns landsting har inrättat egna ”innovations-
fonder” där personal kan söka medel för egna idéer. 

Ett varmt tack riktas till samtliga som bidragit till denna utvärdering. 

 

 

Vinnova i mars 2017 

 

 

Karin Eriksson   Tobias Öhman 
Enhetschef bioentreprenörskap Handläggare 
Avdelning hälsa  Avdelning hälsa 
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Sammanfattning 

Kontigo har utvärderat Vinnovas program Testbäddar inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg, där 70 mkr satsats under perioden 2012 till 2016. Kontigo har utvärderat 
programmet utifrån de målformuleringar som Vinnova angett. Utvärderingen omfattar tolv 
testbäddar, samt inkluderar översiktligt ytterligare tre. 

Programmet visar en stor variation sett till inriktning och resultat. Den övergripande 
bedömningen är dock att programmet har uppnått goda resultat samt förutsättningar för mer 
långsiktig påverkan. Testbäddarna kan i många fall uppvisa relevanta processer för att stödja 
innovation, även om dessa processer dokumenterats i varierande utsträckning. 

Flera enskilda testbäddar har lyckats väl med att etablera sig, i termer av grundfinansiering och 
organisatorisk placering. Det testbäddarna genomgående har lyckats minst väl med, är att 
upprätta fungerande affärsmodeller gentemot företagsanvändare. I utvärderingen diskuteras 
även att effekterna av en stabil organisatorisk placering inte behöver vara uteslutande positiva. 
En testbädds innovativa förmåga förutsätter en viss grad av autonomi – samtidigt som vi ser att 
avsaknad av tydlig hemmaorganisation och ansvarstagande utgör ett betydande hinder för 
långsiktigheten. 

Sett till inriktning bedömer Kontigo att testbäddarna kan delas upp i en innovationsstödjande 
respektive en verksamhetsutvecklande grupp. Utifrån ett innovationsbegrepp som grundar sig i 
skalbarhet, anser vi att de verksamhetsutvecklande testbäddarna inte lika tydligt hör hemma i 
Vinnovas program. Här finns en mindre potential till värdeskapande baserat på skalbarhet – 
istället ser vi mer av verksamhetsutveckling på lokal nivå. 

Testbäddarna kan även kategoriseras utifrån förutsättningar som är kopplade till 
huvudmannaskap. Utvärderingen visar att kommuner generellt sett inte verkar ha samma 
förutsättningar att bedriva testbäddsverksamhet som landstingen. Det finns också andra 
skiljelinjer mellan kommunal vård och omsorg, och landstingsorganiserad hälso- och sjukvård. 
Förutsättningar handlar bland annat om brukargruppens sammansättning, professionens roll, 
administrationens kompetens och inriktning, samt vilka allmänna stödfunktioner som finns 
på plats. Emellertid återfinns många av de viktiga utmaningarna i äldreomsorgen, varför 
kommunernas förutsättningar bör beaktas i framtida utlysningar. 

Kontigo lämnar sju rekommendationer till Vinnova: 

• Om skalbarhet är en viktig faktor bör man styra bort från ett verksamhetsutvecklande perspektiv. 

• Större vikt bör läggas på den del av etableringsmålet som idag saknas, nämligen att implementera en 
fungerande affärsmodell gentemot testbäddarnas användare. 

• Större vikt bör läggas på att dokumentera processer, för att möjliggöra lärande och spridning. 

• Vinnova bör vidta åtgärder för att samordna erfarenheterna från testbäddarna. 

• Vinnova bör beakta huvudmännens skilda förutsättningar för att driva testbäddar. Vill man etablera 
kommunala testbäddar bör man sträva efter större konstellationer av kommuner. 
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• Vinnova föreslås fördjupa diskussionen kring testbäddarnas förutsättningar i termer av organisatorisk 
placering, utifrån dilemmat autonomi vs. etablering. 

• Om testbäddarna även ska omfatta vårdpersonal som skapar innovationer för att förbättra den egna 
verksamheten, bör skillnaden mellan verksamhetsutveckling och innovation betonas. Ett ”internt” 
innovationsarbete bör särskiljas från det löpande utvecklingsarbete som ständigt sker i verksamheter 
och organisationer. 
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1 Inledning 

Vinnovas utlysning Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg har skett inom 
ramen för regeringsuppdrag N2011/3000/FIN. Innebörden i uppdraget är att genomföra en 
satsning på testbäddar med syfte ”att stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg samt näringslivets 
konkurrenskraft”. Utlysningen har finansierats med 70 mkr under perioden 2012 till 2016. 

Då hälso- och sjukvården är en grundläggande del av välfärden, samtidigt som ökande krav 
ställs på resurser och tjänster i och med demografiska och livsstilsrelaterade förändringar, finns 
ett ständigt behov av innovation och utveckling. Hälso-, sjukvård och äldreomsorg utgör en 
betydande del av samhällsekonomin, och är samtidigt en delvis outnyttjad miljö för innovation 
med betydelse för svenskt näringsliv. 

Vinnovas utlysning grundar sig i viljan att i ökad omfattning, med systematik och strukturerad 
metodik, utveckla och implementera innovativa tjänster och produkter med syfte att bidra till 
ökad kvalitet och effektivitet i vård och omsorg. Avsikten har varit att testbäddsverksamheterna 
ska utveckla kontaktytor till såväl näringsliv som personal i offentlig verksamhet, samtidigt 
som att innovationer som tas fram utgår från faktiska behov inom vården. Det har också setts 
som betydelsefullt att inkludera såväl vårdpersonal som brukare i det innovativa arbetet. 

Från ett näringslivsperspektiv handlar testbäddsutlysningen om att tillgängliggöra vård- och 
omsorgsproduktionen för testning, det vill säga att ge företag möjlighet att utveckla och testa 
produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar i den verksamhet som också ofta 
är den potentiella avnämaren. Att skapa sådana möjligheter till innovation kan vara ett sätt att 
öka kvaliteten i vården och skapa nytta för brukarna. Ett annat sätt är att tillvarata vård-
personalens egen innovationskraft. 

Vinnovas utlysning har syftat till att ge stöd för att utveckla och etablera testbäddar som ska 
möjliggöra för innovatörer att utveckla testa och införa olika typer av innovationer. 
Definitionen av ”testbädd” är i utlysningstexten: 

En fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och 
sjukvård eller äldreomsorg kan utveckla, testa samt införa nya produkter, tjänster, 
processer eller organisatoriska lösningar. 

Innovatörerna definieras i samma text som ”företag, men även idégivare från hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg, akademi med flera.” 

Utlysningen har skett i två etapper. Den första etappen omfattade ett årslångt inledande arbete, 
efter vilket projektledarna avrapporterade uppnådda resultat samt uppdaterade projektplan och 
budget. Detta utgjorde sedan underlag för bedömning avseende vidare finansiering för etapp 
två, omfattande år två och tre. Avsikten i utlysningen har varit att finansiera färre testbäddar 
under etapp 2 än under etapp 1; således fick inte alla testbäddsprojekt fortsatt finansiering efter 
första etappen. En viktig målsättning har varit att testbäddarna ska vara självförsörjande efter 
att etapp 2 har avslutats. 
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1.1 Utvärderingen 

1.1.1 Utvärderingens syfte 
Kontigo har haft i uppdrag att utvärdera Vinnovas utlysning avseende testbäddar inom hälso- 
och sjukvården. Utvärderingen har haft fokus på hur väl Vinnova lyckats med att uppfylla 
uppsatta resultatmål (Tabell 5), och i förlängningen nå önskade effekter (Tabell 7). I avsikt att 
göra en samlad bedömning av utlysningen har Kontigo analyserat de enskilda testbäddarna 
utifrån dessa målsättningar, som härrör från Vinnovas utlysningstext. 

Kontigos uppdrag har omfattat en utvärdering av utlysningen utifrån en grupp av tolv 
testbäddar: 

• Karolinska Testbädd, i inledningsskedet specifikt för telemedicin (Karolinska sjukhuset) 

• Nationella testbädden för innovativ strålterapi (Karolinska sjukhuset) 

• InformatikTestbädd för framtidens Hälso- och sjukvård ITH (Karolinska sjukhuset) 

• Innovation Akademiska (Akademiska sjukhuset i Uppsala) 

• Testbädd LIÖ (Region Östergötland) 

• Testbädd HoS Skåne (Region Skåne) 

• Experio Lab (Värmlands läns landsting) 

• Testbed för äldreomsorgen i (Malmö Stad) 

• Testmiljö Norrköping (Norrköpings kommun) 

• Smarta Äldre (Örebro kommun) 

• Famnas testbädd för en personcentrerad vård (Famna1) 

• MISTEL, Mötesplats för Innovation i Samverkan – Testbädd för Livskvalitet (Västerås stad) 

De tolv testbäddarna beskrivs närmare i bilaga 1. Beskrivning av testbäddarna. Testbäddarna 
har startat, och avslutas också, vid olika tidpunkter. De testbäddar som fick finansiering redan 
2012 var HoS Skåne, Innovativ Strålterapi, Karolinska Testbädd, samt Testbädd LIÖ. 

Som jämförelseobjekt har Kontigo översiktligt inkluderat ytterligare tre testbäddar i 
utvärderingen: 

• Norrlandicus testbädd (Sundsvall kommun) 

• Testbädd personcentrerad närsjukvård (Norrbottens läns landsting) 

• Nordic Medtest (Värmlands läns landsting) 

Norrlandicus och Testbädd personcentrerad närsjukvård fick inte fortsatt finansiering efter 
utlysningens första etapp, och ingår därför inte tillfullo i utvärderingen – främst är de 
intressanta utifrån 1) perspektivet vad man från Vinnovas sida valde bort i samband med den 
andra ansökningsrundan, samt utifrån 2) perspektivet hur det fortsatta arbetet kunnat 
fortskrida utanför utlysningens ramar.  

                                                
1 Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg 
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Nordic Medtest involverar inte användare eller brukare i samma bemärkelse som övriga 
testbäddar, utan är snarare att betrakta som en teknisk testmiljö för rent teknisk utvärdering, 
och kan därför inte heller likställas med projektportföljen i allmänhet. 

1.1.2 Analysmodell 
Kontigos uppdrag innebär en utvärdering utifrån de mål som formulerats för programmet. 
Dessa mål rör både resultat och bidraget till långsiktiga effekter. Här har Kontigo kopplat 
målformuleringarna till ett antal fördjupande utvärderingsfrågor, enligt matrisen nedan 
(Tabell 1). 

Modellen ger en ram för att beakta de uppsatta målen för varje enskild testbädd i materialin-
samling och analysskede. Sedan har en sammanvägd bedömning gjorts av den totala 
måluppfyllelsen för hela programmet. 

Det finns en rad utmaningar kopplat till att utvärdera satsningar av det slag som testbäddarna 
för vård och äldreomsorg är ett exempel på. Utmaningarna rör komplexiteten i de faktiska 
insatser som genomförs; i de arbetssätt och processer som etableras; liksom i de resultat och 
effekter som ska uppnås. Vidare låter sig de effekter som ska uppnås sällan realiseras under den 
tidsperiod som projektsatsningen löper. 

En viktig utgångspunkt för materialinsamlingen har därför varit att denna så långt som möjligt 
ska bidra till att belägga satsningarnas resultat och potential för effekter. En viktig fråga för 
analysen inom detta moment har varit att bedöma den långsiktiga hållbarheten i de resultat 
som åstadkommits. Genom så kallad triangulering av data och beskrivningar från olika källor, 
skapas ett underlag för att värdera resultat och effekter av satsningarna (se kapitel 1.1.3 nedan). 

I det här sammanhanget innebär triangulering att materialinsamlingen med avseende på 
intervjustudier har kunnat förberedas i och med inledande dokumentstudier. Därmed har vi på 
förhand haft tillgång till, och kunnat jämföra med, de uttalade målen och förväntade resultaten 
när vi har samlat in svar från intervjupersonerna. 

Tabell 1 Mål kopplat till utvärderingsfrågor 

MÅL ATT UTVÄRDERA FÖRDJUPANDE FRÅGOR 

RESULTATMÅL 

En tydlig och genomarbetad process för att möta behov från 
företag, akademi, brukare/patienter, vård- och 
omsorgspersonal 

Hur är processen utformad och utifrån vilka kriterier? 
Hur har arbetet med att utveckla processen skett och 
vilka har varit involverade? 

En relevant aktörskonstellation med lämplig kompetens som 
driver testbädden 

Vilka aktörer står bakom testbädden och vad har de för 
mandat, uppdrag och resurser? 

Ett arbetssätt för införande av innovationer i ordinarie 
verksamhet, med uppkoppling till t ex inköp och upphandling 
samt andra funktioner för implementering av innovationer 

Hur är arbetsprocessen utformad och hur involverar den 
och kopplar till ordinarie verksamhet? Hur ser samarbete 
och överlämnande ut med andra delar av verksamheten? 

En tydlig förankring av testbädden i organisationen, vilket 
inkluderar såväl ledning som personal 

Hur väl etablerad är man i organisationen – är man känd, 
finns man med i arbete med budget, VP etc.? 

En välkänd och attraktiv testbädd för relevanta externa 
aktörer såsom relaterade företag, branschorganisationer, 
patientföreningar etc 

I vilka sammanhang ingår man? Hur upprätthålls 
relationer med relevanta aktörer? Vilka förfrågningar 
genereras? 

Samarbete med andra innovationsfrämjande organisationer 
som kan bidra till att förkorta tiden det tar från idé till 
innovation 

Vilka aktörer samarbetar man med? Hur är samarbetet 
organiserat? 
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MÅL ATT UTVÄRDERA FÖRDJUPANDE FRÅGOR 

En aktiv testbädd med pågående utvecklingsprojekt Hur ser inflödet ut och hur arbetar man med detta 
långsiktigt? 

EFFEKTMÅL  

Etablerade testbäddar inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg där innovatörer kan utveckla, testa och 
implementera nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar 

Vilka förutsättningar har skapats för en långsiktigt 
hållbar verksamhet vad gäller tex. organisation, 
kompetens och resurser? Kan satsningen ytterligare 
växlas upp? 

Ökad hållbar tillväxt hos företag som utnyttjat testbädden Hur har företag som nyttjat testbädden utvecklats - 
överlevnad, omsättning, anställda? Hur ser de på sin 
potential? 

Ökad samhällsnytta genom bättre kvalitet, säkerhet, 
effektivitet och jämställdhet i vård och omsorg 

Hur har innovationerna implementerats och vad har det 
inneburit för vård och omsorg där de implementerats? 

Ökad samverkan mellan organisationer inom vård och 
omsorg, företag och akademi 

Hur har samverkan mellan aktörerna utvecklats? Kan 
samverkan fördjupas och utvecklas vidare? 

Att vård- och omsorgspersonal, patienter och 
brukare/användare är delaktiga i innovationsarbetet 

Vilka och hur har involverats i innovationsarbetet? 

Förändrade attityder till innovationsarbete inom hälso- och 
sjukvård och äldreomsorgen 

Hur ser man inom vård och omsorg på innovationsarbetet 
– i stort och de som involverats i arbetet? 

1.1.3 Metod och material 
Två olika underlag har utnyttjats: En dokumentstudie, och en intervjustudie. 

Dokumentstudien har skett i tre delar. Först har ansökningar, delrapporteringar, hemsides-
presentationer etc. systematiserats och analyserats. I den andra delen har den enkät analyserats 
som Sweco genomfört på uppdrag av Vinnova. I den tredje delen har testbäddsprojektens 
slutrapporteringar bearbetats enligt samma metodik. Då slutrapporteringarna i flera fall 
inkommit efter att intervjustudien genomförts har detta underlag kunnat jämföras med de 
transkriberade intervjuerna. Några av testbäddarna slutrapporterar efter det att Kontigos 
utvärdering har genomförts. Dessa Testbäddar är MISTEL och Smarta äldre Örebro. 

Även intervjustudien har skett i tre delar. Samtliga projektledare för de tolv testbäddarna har 
djupintervjuats. Flertalet intervjuer har skett över telefon, men i något fall som besöksintervju. 
Varje intervju har tagit mellan 1,5 och 2,5 timmar, och haft formen av semistrukturerade 
intervjuer där en tidigare framtagen intervjuguide varit vägledande. Dessa intervjuer har även 
följts upp med ett kompletterande mailutskick med ytterligare frågor som tagits fram efter en 
preliminär analys. 

Den andra delen av intervjustudien har riktats till testbäddarnas användare eller kunder. För 
var och en av de tolv testbäddarna har tre användarintervjuer genomförts; sammantaget har 36 
användarintervjuer genomförts, detta utifrån en i förväg framtagen intervjuguide. Urvalet av 
användarna har skett i samråd med respektive testbäddsprojektledare, och har haft funktionen 
av att verifiera de nyttor eller problemställningar som projektledarna lyft fram. Kontigos 
vägledande urvalsprincip har varit att i första hand få tillgång till deltagande företag, vilket inte 
alltid har varit möjligt. 

Den tredje delen av intervjustudien har riktats till projektledarna för de två testbäddar som inte 
fått fortsatt finansiering efter etapp 1. 
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1.2 Perspektiv på innovation2 

1.2.1 Vad som kan rymmas i begreppet 
Den lexikaliska definitionen av begreppet ”innovation” är ”nyhet; förnyelse”. Redan här kan vi 
härleda en viktig distinktion, nämligen den mellan det i sig helt nya (”nyhet”) och det nya som 
ny version av något befintligt (”förnyelse”).3 En innovation kan vara en ny idé, såväl i termer av 
något helt nytt som i en helt ny tillämpning av något befintligt. Exempel: Kognitiv beteendeterapi må 
inte vara en nyhet, men nätbaserad KBT kan vara en innovation. 

Det finns olika sätt att förhålla sig till innovations-begreppet och vad det ska anses rymma. 
Som vi har sett (ingressen i kapitel 1) fokuserar Vinnovas utlysningstext avseende 
testbäddsprogrammet på: 

Nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. 

Här fångar man upp en specifik dimension av innovations-begreppet, nämligen vilka klasser av 
fenomen som rent definitionsmässigt ska inkludera. 

1.2.2 Skalbarhet 
Det finns emellertid fler dimensioner av innovations-begreppet. I den här utvärderingen är det 
särskilt intressant att skilja på olika innovationers skilda kvalitativa egenskaper, vad man även 
skulle kunna benämna ”verkshöjden” i en innovation. Här är skalbarheten en central aspekt. 

Den definition som vi kommer att utgå från i detta avseende är den som OECD beskriver i Oslo-
manualen. Där skiljer man mellan ”worldwide TPP4 innovation”, det vill säga världsomspännande 
eller världsomvälvande innovationer, och ”firm-only TPP innovation”, det vill säga innovationer 
som lokalt påverkar en aktör eller organisation. Mellan dessa två grader av innovation, 
världsomvälvande respektive lokalt omvälvande, ser OECD en skala av spridning eller diffusion, 
benämnd mellanliggande eller ”intermediate”.5 

OECD:s definition fångar framgångsrikt de kvalitativa egenskaperna hos en innovation, 
uttrycka i termer av Nytt för aktören respektive Nytt för världen samt mellanliggande skala. 
Innovationstrappan i figur 1 illustrerar. 

                                                
2 Detta kapitel baserar sig i stora delar på OECD:s Oslo Manual (1997. Fullständig undertitel: The Measurement of Scientific and 
Technological Activities – Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting technological Innovation Data.) 
3 I Oslo Manual (OECD 1997) skriver man att ”a technologically new product”, där produkt definierat som “both goods and services”, “is 
a product whose technological characteristics or intended uses differ significantly från those of previously produced products. Such innovations can 
involve radically new technologies, can be based on combining existing technologies in new uses, or can be derived from the use of new knowledge.” 
I kontrast definierar OECD “a technologically improved product” som “an existing product whose performance has been significantly 
enhanced or upgraded.” (S. 32.) 
4 TPP står här för Technological Product and Process. 
5 ”Mellanliggande” eller ”intermediate” kan förstås som till exempel ”nytt för branschen”, ”nytt för en marknad”, eller ”nytt 
för ett geografiskt område”. 
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Figur 1 Innovationstrappa inspirerad av OECD:s modell 

 

Det OECD:s benämner diffusion vill vi här översätta med skalbarhet snarare än med spridning. Inte 
allt som är revolutionerande får en global spridning, men själva kraften i en innovation ligger 
likväl i denna potential. Ordet skalbarhet indikerar just möjligheten till spridning, vilket Kontigo 
betraktar som en elementär beståndsdel i begreppet innovation. En smart lösning är inte en 
innovation om det är ett specialfall. Med detta perspektiv indikerar innovationstrappan hur 
kraftfull skalbarheten – eller spridningspotentialen – är. (Överfört till faktisk spridning kan 
ordet ”nytt” helt enkelt utökas till ”nytta”: Nytta för aktören eller Nytta för världen.) 

1.2.3 Inkrementell eller disruptiv innovation 
Som indikeras i kapitel 1.2.2 ovan är en innovations skalbarhet en aspekt av dess verkshöjd. 
Skalbarheten är en konstituerande egenskap, med vilket vi menar att någonting som är mer 
skalbart också är mer innovativt. Tätt förknippad med denna aspekt, men dock inte av 
konstituerande karaktär, är distinktionen mellan det som brukar benämnas inkrementella 
respektive disruptiva innovationer. Medan innebörden av inkrementella innovationer är ständig 
förbättring i små steg, är det centrala i en disruptiv innovation dess omstörtande natur. (Jämför 
också OECD:s distinktion i fotnot 3.) Skillnaden, i politiska termer, mellan reform och 
revolution.6 

Förutom grad av nyhet, typ av fenomen, och grad skalbarhet, kan en innovation således 
beskrivas som mer eller mindre genomgripande. I vårdsammanhang är antibiotika ett klassiskt 
exempel på det disruptiva. Visserligen användes kvicksilver som antibakteriellt läkemedel 
redan på 1500-talet (mot syfilis), men när Alexander Fleming upptäckte penicillinet 1928 var det 
likväl ett omvälvande genombrott; en disruptiv innovation. (Bland annat är penicillin att 
föredra framför kvicksilver då det senare orsakar skador på nervsystemet och hjärnan.)7 
Exemplet visar hur grad av disruptivitet och grad av skalbarhet också kan sägas korrespondera, 
vilket vi återkommer till i kapitel 4.1. 

                                                
6 En av testbäddarna i Vinnovas utlysning, nämligen Karolinskas InformatikTestbädd för framtidens Hälso- och sjukvård 
(ITH), diskuterar denna distinktion mer utförligt i sin rapportering. Det är från ITH:s språkbruk som termen ”ständig 
förbättring” är hämtad; ofta talas annars om ”små förändringar”. Andra vanliga benämningar är ”radikala” eller 
”omstörtande” innovationer istället för ”disruptiva” dito. 
7 Ett exempel på disruptiv innovation inom OECD-kategorin ”process innovation” är när läkaren Ignáz Philipp Semmelweis 
upptäckte att handtvagning innan förlossning dramatiskt minskade mödradödligheten. (Här är ”produktionen” ifråga 
själva vårdproduktionen.) 

Lokalt omvälvande 
(Nytt för aktören)

Mellanliggande

Världsomvälvande 
(Nytt för världen)
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1.2.4 Sammanfattande syn på innovation 
Sammanfattningsvis ser vi innovationer som nyheter eller förnyelser avseende produkter, 
tjänster eller metoder, inklusive nya tillämpningar av befintliga fenomen. En innovation är 
någonting kvalitativt annorlunda än en skarpsinnig lösning i ett specialfall, och kan i detta 
avseende definieras utifrån grad av skalbarhet; ju mer skalbar, desto ”mer” innovation. Vidare 
kan en innovation bedömas efter skalan inkrementell-disruptiv, det vill säga utifrån hur 
omvälvande den är, vilket kan sägas korrespondera med graden av skalbarhet (se kapitel 4.1). 

1.3 Disposition 
Rapporten är disponerad så att utlysningen, utvärderingen och det teoretiska avstampet 
presenteras i kapitel 1. Programmet i sin helhet beskrivs i portföljanalysen i kapitel 2, varpå 
resultat och effektmål följs upp i kapitel 3. I kapitel 4 utvecklar vi vår övergripande analys, för 
att i kapitel 5 gå in på slutaster och rekommendationer. Slutligen presenteras de enskilda 
testbäddarna individuellt i bilaga 1. 
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2 Portföljanalys 

I detta kapitel redogörs övergripande för programmet och de testbäddar som har fått stöd inom 
programmet. För mer utförliga redogörelser avseende de enskilda testbäddarna, se bilaga 1. 

2.1 Organisation och placering 
Av de tolv testbäddsprojekten har fyra stycken drivits med kommunalt huvudmannaskap. I tre 
testbäddar har ett landsting varit huvudman. Fyra har drivits av enheter inom något 
universitetssjukhus, och en av ideell sektor. (I några fall har huvudmannaskapet varit delat, 
men någon part varit projektägare.) 

Tabell 2 Testbäddarnas huvudmannaskap 

KOMMUN 
Malmö stads testbädd för äldreomsorg 
Smarta äldre Örebro 
Testmiljö Norrköping 
MISTEL (Västerås) 

UNIVERSITETSSJUKHUS 
Innovation Akademiska (Uppsala) 
Informatiktestbädd för framtidens hälso- och sjukvård 
(ITH, Karolinska) 
Karolinska testbädd (före detta Telemedicin, Karolinska) 
Innovativ Strålterapi (Karolinska) 

LANDSTING/REGIONEN 
Experio Lab (Värmland) 
LIÖ (Östergötland) 
Testbädd HoS Skåne 

IDEELL SEKTOR 
Famnas Testbädd för personcentrerad vård och omsorg 

Merparten av testbäddarna är drivna av uteslutande offentliga aktörer. Undantagen är Famna 
(Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg) och Experio Lab (där landstinget i Värmland 
samarbetat med industriforskningsinstitutet SP/RISE), samt testbädden Innovativ Strålterapi 
som involverat näringslivet i och med driftsformen PPP-konsortium.8 

Finansieringen av testbäddarna är också främst offentlig. Testbäddarna har i olika utsträckning 
arbetat med att ta fram betalningsmodeller för användande företag (se mer om detta i kapitel 
3), men bilden är att finansieringen under projektens gång dominerats av offentliga medel och 
att så också kommer att vara fallet framöver. Omsättningen skiljer sig dock åt mellan 
testbäddsprojekten, och enstaka testbäddar har betydande intäkter från kund- eller 
användarsidan (till exempel Innovation Akademiska). De flesta har det dock inte. En testbädd 
som sticker ut är ITH, som under projektets gång i stor utsträckning har genererat annan 
finansiering vid sidan av Vinnovas. 

Den geografiska placeringen (figur 2) av testbäddarna varierar, med marginell betoning på 
Mälardalen och Karolinska: Tre testbäddar på Karolinska (vara Strålterapi dock fungerat som ett 
nationellt nätverk), samt närliggande Innovation Akademiska i Uppsala, MISTEL i Västerås, och 
Smarta äldre i Örebro. Norrland och Västsverige har mindre representation, även om 
Sahlgrenska deltagit i Innovation Strålterapi-nätverket och två av de tidigare avslutade 

                                                
8 PPP står för Public Private Partnership. 
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testbäddarna drivits av Sundsvalls kommun respektive Norrlands läns landsting. Famnas 
testbädd har varit lokaliserad till Stockholm men även utgått från en verksamhet i Göteborg. 

Figur 2 Testbäddarnas geografiska placering 

 

Flera av testbäddarna bygger vidare på befintliga strukturer eller projekt. Dessa är till exempel 
LIÖ, vars projekthistorik sträcker sig tillbaks till 2007, samt Innovation Akademiska som 
startade som enhet 2008. Testbädd MISTEL, där Västerås stad länge har arbetat med frågorna, 
är ett annat exempel. Den organisatoriska placeringen som testbäddarna har utgått ifrån har 
varierat. Inte sällan har man formellt kopplat an till befintlig innovationsstödjande struktur 
eller bolag – exempel är Testbädd HoS Skåne som utgick från Region Skånes befintliga bolag 
Clin Trials, sedermera Innovation Skåne. 

Representanter för testbäddarna har deltagit i särskilda nätverksmöten som Vinnova har 
arrangerat. Vinnova har delfinansierat NIVO (Nätverket för Innovationer inom Vård och 
Omsorg), med syfte att stärka nätverksbyggande, och några testbäddar har även deltagit i ett 
nordiskt nätverk för testbäddar. Vi ser även ett tätare samarbete mellan vissa testbäddar som 
haft en geografisk närhet, som Testbed Malmö och Testbädd HoS Skåne. 

Tabell 3 Testbäddarnas finansiering från Vinnova i tusen SEK 

TESTBÄDD FINANSIERING FRÅN 
VINNOVA, ETAPP 1 

FINANSIERING FRÅN 
VINNOVA, ETAPP 2 

TOTAL VINNOVA-
FINANSIERING 

TESTBÄDD LIÖ 1 800 (2012) 3750 5 550 

KAROLINSKA TESTBÄDD 3 000 (2012) 5000 8 000 

INNOVATIV STRÅLTERAPI 3 000 (2012) 6000 9 000 

TESTBÄDD HOS SKÅNE 2 500 (2012) 3750 6 250 

MISTEL 1 750 (2013) 3030 4 780 
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TESTBÄDD FINANSIERING FRÅN 
VINNOVA, ETAPP 1 

FINANSIERING FRÅN 
VINNOVA, ETAPP 2 

TOTAL VINNOVA-
FINANSIERING 

FAMNAS TESTBÄDD FÖR 
PERSONCENTRERAD VÅRD 

1 200 (2013) 3560 4 760 

INFORMATIKTESTBÄDD (ITH) 2 300 (2013) 3400 5 700 

INNOVATION AKADEMISKA 2 500 (2013) 4250 6 750 

TESTMILJÖ NORRKÖPING 2 000 (2013) 3400 5 400 

TESTBED FÖR ÄLDREOMSORG I 
MALMÖ STAD 

2 500 (2013) 1100 3 600 

SMARTA ÄLDRE 1 500 (2013) 2920 4 420 

EXPERIO LAB 2 500 (2013) 4250 6 750 

NORRLANDICUS 1 750 (2013) --- 1 750 

TESTBÄDD PERSONCENTRERAD 
NÄRSJUKVÅRD 

2 000 (2013) --- 2 000 

NORDIC MEDTEST 2 970 (2012) 4 250 7 220 

2.2 Erbjudande 
Flertalet testbäddsprojekt har haft som fokus att skapa en plattform för kontakter mellan 
offentlig vårdverksamhet och näringslivsaktörer som vill ha tillgång till testmöjligheter. Ofta 
har man haft konkreta testmiljöer att tillgå – till exempel laboratoriemiljöer eller testnings-
lägenheter – men själva testbädden består främst i en organisatorisk enhet som kan erbjuda 
kontakter, nätverk, behovsanalyser och en mäklande roll mellan privat och offentligt. Här har 
uppgifter handlat om att skapa kontaktytor mellan vårdproduktion och företag. 

Enstaka testbäddar har inriktat sig på specifika terapiområden, som Innovativ Strålterapi. 
Andra har inledningsvis haft en sådan ansats men kommit att arbeta bredare med att skapa 
strukturer för kontakter mellan vård och näringsliv, som till exempel Karolinska testbädden. 
Flertalet testbäddar har inte avgränsat sig till något särskilt teknik- eller terapiområde, även 
om bäddarna med kommunalt huvudmannaskap har haft ett dominerande fokus på 
äldreomsorg. 

Innovationshöjden har varierat i de olika bäddarna - i vissa fall har man testat konkret 
apparatur eller vårdmetoder (Innovativ Strålterapi, Innovation Akademiska), medan det i andra 
fall främst har handlat om att bedriva projekt inom verksamhetsutveckling (Experio Lab). (Mer 
om detta i kapitel 2.3.)  

Likaså har typen av tester varierat. I flera testbäddar har testverksamheten helt enkelt handlat 
om att intervjua sjukvårds-personal eller anordna fokusgrupper med brukargrupper, medan 
andra testbäddar har legat nära att bedriva kliniska studier. Exempelvis Smarta äldre och 
Testmiljö Norrköping synes ha fokuserat på att skapa kontakter mellan brukare och företagare, 
medan exempelvis Innovation Akademiska och Innovativ Strålterapi är exempel på testbäddar 
som i större utsträckning genomfört tester i själva vårdproduktionen. 

Flera testbäddar har haft en bred process, och arbetat med innovationer i många olika faser. 
Den fas som har varit svårast, och där flera testbäddsrepresentanter ser att man inte har eller 
bör ta ett ansvar, är implementeringsfasen. Flera intervjupersoner betonar att det är en lång tid 
från idé till marknad för en genomsnittlig innovation, och vidare uppfattas upphandlingsfrågor 
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av flera som något komplicerat där risken är att testbäddsaktören snarare stjälper än hjälper om 
man lägger sig i för mycket. 

Exempel på testbäddar som vi bedömer har ett smalt scope trots en relativt utvecklad process, 
är Testbädd HoS Skåne och MISTEL. HoS Skåne ser sin roll som närliggande konsultrollen, där 
man gör riktade beställningsuppdrag utifrån specifika behov. Insatser kan visserligen ske i olika 
skeden av innovationsprocessen, men med fördel i ett så tidigt skede att företagskundens 
förväntningar och vårdverksamhetens nytta kan stämmas av innan orealistiska förväntningar 
uppstått. MISTEL har ett motsvarande tänk, med fokus på att agera kontaktyta mellan brukare 
(främst seniorer) och användare. Det är således inte frågan om att följa en innovation från idé 
till marknad, utan om att leverera en väldefinierad och tydligt avgränsad tjänst. (Se vidare i 
kapitel 3.1.1.) 

2.3 Inriktning 
Som nämnts i det ovanstående skiljer sig testbäddarna åt med avseende på inriktning, vilket 
knyter an till den breda definition av testbädds-begreppet som vi uppfattar att Vinnova 
medvetet tillämpat i utlysningen. Här vill vi skilja på testbäddar som är av innovations-
stödjande karaktär, och testbäddar som är av verksamhetsutvecklande karaktär. 

Innovation Akademiska, LIÖ, Testbädd HoS Skåne och Karolinska testbädd har enligt Kontigos 
bedömning fungerat som innovationsstödssystemsaktörer med inriktning mot landstings-
vården. Här är plattformsaspekten central, det vill säga den mäklande funktionen vård visavi 
näringsliv, liksom positionering i relation till andra företagsfrämjande och innovations-
stödjande aktörer. En motsvarande roll har flera av de kommunala testbäddarna haft, om än 
ofta med fokus på att upparbeta och tillhandahålla nätverk av brukare och därigenom skapa 
kontakter mellan brukare och företagare. Här har det således handlat om att bygga strukturer 
som är gynnsamma för innovationer. 

Andra testbäddar har enligt Kontigos bedömning arbetat med verksamhetsutveckling. I 
exemplet Famna har det främst handlat om att arbeta fram metoder och arbetssätt (inklusive 
IT-stöd), i det specifika fallet för att stötta medlemmarna i att bedriva verksamhetsutveckling 
med avseende på personcentrerad vård. I Experio Lab har det handlat om att, utifrån metoder 
kopplat till värdebaserad vård och design, driva utvecklingsprojekt i olika vårdverksamheter. 
Kontigos bedömning av ITH-bädden är att den placerar sig i ett mellanläge på skalan mellan 
verksamhetsutveckling och innovationsstöd, i och med en något okonventionell process. 

Tabell 4 Testbäddarnas inriktning 

INNOVATIONSSTÖD: HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD 

INNOVATIONSSTÖD: OMSORG VERKSAMHETSUTVECKLING 

Innovativ Strålterapi 
LIÖ 
Testbädd HoS Skåne 
Innovation Akademiska 
Karolinska testbädd (före detta 
Telemedicin) 
(ITH) 

Malmö stads testbädd 
Smarta äldre 
Testmiljö Norrköping 
MISTEL 

Famnas Testbädd  
Experio Lab 
(ITH) 
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2.4 Användare och kunder 
Av de 36 användare som Kontigo har intervjuat har 22 varit företagare eller representanter för 
företag. Övriga har varit samarbetspartners eller användare av annan karaktär. De användare 
som inte är företagare har i regel drivit olika typer av utvecklingsprojekt tillsammans med 
testbädden. Ofta har det handlat om verksamhetsutveckling i vården, och i några fall om 
regelrätta forskningsprojekt. 

I några testbäddar har användargruppen mer entydigt bestått av företagare, medan andra 
testbäddar haft svårare att marknadsföra sig mot näringslivet. Här ser vi en tendens mot att 
testbäddarna som drivs av kommuner varit företagstillvända i lägre utsträckning. Detta visar 
sig i några testbäddsrepresentanternas egna utsagor, liksom i att man ofta haft svårt att 
tillgodose utvärderingens efterfrågan på företagare i intervjupersonskategorin användare. I 
flera fall indikerar även intervjuer med företagare och samarbetsparter att företagarpers-
pektivet varit eftersatt. 

De landstingsdrivna testbäddar där vi ser ett starkare näringslivsperspektiv är de bäddar där det 
mäklande och vägledande perspektivet varit dominerande. Detta sammanfaller med de 
testbäddar där man haft rollen av en traditionell innovationssystemsaktör inriktad på hälso- 
och sjukvård (jämför kapitel 2.3), tydligast representerat av Innovation Akademiska. I Experio 
Lab har näringslivs-perspektivet på grund av nämnda inriktning varit svagare, liksom i Famnas 
testbädd. 

2.5 Lagstiftning och juridik 
En aspekt av testbäddsprojekten har varit den juridiska. Här har vissa bäddar gått före, som LIÖ 
på landstingssidan och MISTEL på kommunsidan. Genom nätverksträffar och andra former av 
samverkan har dessa lärdomar kunnat spridas och användas av hela populationen av bäddar. 
MISTEL har tagit fram en vägledning inom området, som vi bedömer är uppskattad. 

Bilden från flera testbäddsrepresentanter är att man aktivt sökt upp frågeställningar som rört 
otydlighet i lagstiftning. Ett exempel är Innovation Akademiska, som tagit in projekt just på 
grund av sådana frågor. Man har arbetat med frågeställningar rörande tillgång till biologiskt 
material; huruvida app-testning blir anmälningspliktigt för klinisk prövning; samägande av 
medicinsk infrastruktur för produktion av stamceller; hur LoU förhåller sig till provupp-
ställningsförfarande av CE-märkt utrustning under tester av nya processer; samt huruvida man 
kan använda egentillverkning i samband med utvärdering av icke CE-märkt utrustning. Ett 
annat exempel är ITH-testbädden, som bland annat åstadkommit en förändring i SLL:s 
regelverk angående mobila devices i vården. 

Det varierar huruvida oklarheter i lagstiftning varit ett problemområde. Testbädden Innovativ 
Strålterapi har rört sig inom ett teknik- och terapiområde där man ser att regleringen är tydlig. 
Andra testbäddar har i specifika fall förändrat upplägget i testningsförfarandet där man känt 
sig osäker. Detta är dock inte en dominerande bild. 
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2.6 Delade utmaningar 
En genomgående lärdom, som majoriteten av de intervjuade representanter för testbädds-
projekten understryker, är att vårdens faktiska behov måste vara styrande i testbäddarna. 
Resonemanget förs i vissa fall utifrån att huvudmannaskapet och därmed uppdraget kommer 
från det offentliga, men framförallt utifrån perspektivet att överhuvudtaget möjliggöra arbete 
med vårdverksamheterna. Dessa måste se nytta med sitt deltagande för att mötet med 
näringslivet ska kunna prioriteras i de ofta tids- och resurspressade verksamheterna. 

I flera intervjuer framkommer exempel på att företagare kommit in sent i innovations-
processen, ibland med syftet att marknadsföra en färdig produkt. Materialinsamlingen ger 
också prov på fall där företagskunder av prestige eller pga. hänsyn till tidigare investeringar är 
obenägna att inse att en innovation inte är användbar i vårdproduktionen. Här är använd-
barhet ett centralt begrepp; en innovation måste ha en naturlig plats i de befintliga processerna 
i vården och faktiskt skapa ett mervärde för berörda verksamheter. 

Samma bild gäller också ur ett näringslivsperspektiv. Flera av testbäddsrepresentanterna 
understryker att det för företagarkundernas skull är viktigt att tidigt stämma av en innovations 
faktiska användbarhet från vårdperspektivet, eftersom man annars riskerar att investera 
ytterligare resurser i utvecklingen av någonting som i verkligheten inte har en avnämare. 

En lärdom som de intervjuade testbäddsrepresentanterna till största del är överens om, är att 
vården i dag är väldigt trång i den meningen att det finns begränsad tid över för samverkan 
eller innovationsarbete i verksamheterna. Denna svåra förutsättning förstärker bilden av att 
vårdverksamheternas nytta måste vara tydlig, eftersom det redan är svårt att prioritera annat 
än själva vårdproduktionen. 

2.7 Ytterligare testbäddar 
Som nämns i inledningskapitlet har utvärderingen fokuserat på tolv testbäddar, men även 
översiktligt inkluderat ytterligare tre. Dessa är följande: 

• Norrlandicus testbädd (Sundsvall kommun) 

• Testbädd personcentrerad närsjukvård (Norrbottens läns landsting, NLL) 

• Nordic Medtest (Värmlands läns landsting) 

Anledningen till att testbäddarna skiljer sig från de övriga är att två av dem endast fick 
finansiering för etapp 1 (Norlandicus och Personcentrerad närsjukvård), medan den tredje 
snarare varit ett testningslabb än en testbädd; Nordic Medtest arbetar med IT i vården, och 
erbjuder testning och kvalitetssäkring inom interoperabilitet9, användbarhet, informations-
säkerhet, samt lagar och förordningar. 

Norrlandicus-testbädden har handlat om att arbetar med innovation i offentlig sektor, och 
utgick ursprungligen från behovet av förnyelse och effektivisering i socialtjänsten. Inom 
testbäddsutlysningen kom konceptet att fokusera på motsvarande frågor inom äldreomsorgen. 
Även efter att man inte fått fortsatt Vinnova-finansiering arbetade projektet vidare utifrån en 

                                                
9 Förmågan hos olika system att fungera tillsammans och utbyta information. 
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kommunövergripande approach. Inom ramarna för testbäddsutlysningen tog projektet fram en 
metod för testning med användbarhet i fokus.  

Under projekttiden genomfördes ett relativt litet antal konkreta tester tillsammans med 
företagsanvändare. Den problematik som projektet främst identifierat härvidlag har rört sig om 
vård- och omsorgsverksamheternas resurser och möjligheter, vilket har skapat hinder på en 
mellanchefsnivå. Kontigo ser också att man inte tillämpat någon tydlig betalningsmodell för 
kunder och användare, vilket ser ut att ha påverkat verksamheternas incitament att delta. 

NLL-testbädden har syftat till att i mindre skala testa arbetssättet personcentrad vård i form av 
pilotstudier. Under den tid man deltog i utlysningen byggdes en plattform upp i samarbete med 
Innovationsslussen.10 Plattformen bestod framförallt av en modell för att arbeta med nya idéer, 
men också en IT-plattform kopplad till personcentrering. En lärdom som NNL-testbäddens 
representant indikerar vikten av fysisk och kontinuerlig närvaro i vårdmiljöerna – något som 
återkommer i flera andra intervjuer. 

Kontigos bild är att testbädden inte fick fortsatt finansiering eftersom den tolkades som en 
satsning på utbildning. Istället för fortsatt finansiering arbetade testbädden vidare utifrån 
medel som kvarstod från etapp 1 – detta skedde främst utifrån de sju pilotprojekt man drev. Här 
är bilden att man lyckats göra relativt mycket för den finansiering man faktiskt fick. 

                                                
10 Innovationsslussarna är en form av föregångare till testbäddarna. Slussarna startades utifrån ett regeringsuppdrag 2008, 
och syftade till att utveckla produkter och tjänster för kommersialisering eller förbättring inom hälso- och sjukvården. Sex 
innovationsslussar finansierades, bland annat i NLL, med start under 2010. Det var landsting och regioner som var 
målgruppen för utlysningen, och finansieringen uppgick till 2,5 mkr per år och slussverksamhet. 
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3 Programmets måluppfyllelse 

I detta kapitel diskuteras programmets måluppfyllelse utifrån exempel i de enskilda 
testbäddarna. Varje målformulering förlänas också en sammanfattande bedömning av 
utlysningen i sin helhet. Avslutningsvis sammanfattas måluppfyllelsen på övergripande nivå i 
Tabell 8. 

3.1 Resultatmålen 
Vinnovas utlysning preciserar en rad målformuleringar kopplade till resultat och effekter. 
Resultatmålen handlar om genomförandet av testbäddsprojekten, och de direkta nyttorna som 
bäddarna skapar. 

Tabell 5 Resultatmål 

RESULTATMÅL 

EN TYDLIG OCH GENOMARBETAD PROCESS FÖR ATT MÖTA BEHOV FRÅN FÖRETAG, AKADEMI, 
BRUKARE/PATIENTER, VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL 

EN RELEVANT AKTÖRSKONSTELLATION MED LÄMPLIG KOMPETENS SOM DRIVER TESTBÄDDEN 

ETT ARBETSSÄTT FÖR INFÖRANDE AV INNOVATIONER I ORDINARIE VERKSAMHET, MED UPPKOPPLING TILL T EX 
INKÖP OCH UPPHANDLING SAMT ANDRA FUNKTIONER FÖR IMPLEMENTERING AV INNOVATIONER 

EN TYDLIG FÖRANKRING AV TESTBÄDDEN I ORGANISATIONEN, VILKET INKLUDERAR SÅVÄL LEDNING SOM 
PERSONAL 

EN VÄLKÄND OCH ATTRAKTIV TESTBÄDD FÖR RELEVANTA EXTERNA AKTÖRER SÅSOM RELATERADE FÖRETAG, 
BRANSCHORGANISATIONER, PATIENTFÖRENINGAR ETCETERA 

SAMARBETE MED ANDRA INNOVATIONSFRÄMJANDE ORGANISATIONER SOM KAN BIDRA TILL ATT FÖRKORTA 
TIDEN DET TAR FRÅN IDÉ TILL INNOVATION 

EN AKTIV TESTBÄDD MED PÅGÅENDE UTVECKLINGSPROJEKT 

3.1.1 Process 
Testbäddarnas framtagna processer ser mycket olika ut sett till såväl mognad som bredd och 
grad av dokumentation. En grupp testbäddar har vad vi vill benämna konventionella processer 
för att driva innovationsprojekt. I några fall är dessa processer väldokumenterade, och 
inkluderar inflöde av projekt, filtrering av förfrågningar, behovsinventering, avstämningar i 
olika skeden, matchning och kontaktmäklande, arrangerande av workshops och andra tillfällen 
för diskussion och insamling av synpunkter kring till exempel användbarhet, och 
vidareslussning. Här ser vi att testbädd LIÖ, Innovation Akademiska, och Karolinska testbädd 
har kommit långt, det vill säga att man har mogna processer, samt att dessa bäddar också har 
breda processer som omfattar stora delar av innovationskedjan. Exempel på testbäddar som vi 
bedömer har mogna men dock smalare processer, är Innovativ Strålterapi och Testbädd HoS 
Skåne. 

Andra testbäddar har mer omogna processer. Det kan handla om att man inte har hittat tilltalet 
gentemot näringslivet, eller metoder för att marknadsföra sig och attrahera användare och 
projekt. Främst ser vi testbäddar med kommunalt huvudmannaskap i denna grupp. Dessa 
testbäddar har som nämnts ofta handlat om att skapa nätverk av brukare och på så sätt kunna 
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erbjuda företagare och andra möjligheten att samla in synpunkter och information från 
målgruppen äldre personer. De kommundrivna testbäddarna tycks också i något mindre 
utsträckning ha arbetat med att dokumentera respektive process, men här ser vi också en 
generell brist i hela testbäddsgruppen. 

En övergripande trend är att relativt få processer beaktar implementeringsskedet. Några 
upplever att implementeringen ligger utanför deras ansvarsområde, andra att det är svårt. 
Ytterligare några ser risker med att lägga sig i detta skede, då det kan skada möjligheterna vid 
upphandling på grund av jäv-problematik. Här bör noteras att vi likväl ser flera fall av 
implementeringar i den totala gruppen testbäddar. 

De testbäddar som sticker ut avseende process är Experio Lab, som tillämpar en designprocess 
för värdeskapande situationer ur ett verksamhetsutvecklande perspektiv; Famnas testbädd, 
som har utvecklat ett IT-stöd samt en modell för personcentrerad vård, och inte har någon 
egentlig process för att driva innovationsprojekt; samt ITH, som arbetat med professionsdriven 
innovation utifrån en mer allmänt hållen och mindre sekventiellt betonad modell. 

Programmet som helhet har således resulterat i att en rad olika processer tagits fram och i 
varierande utsträckning dokumenterats. Vi ser en grupp som utformat processer inom 
innovationsstödsaktörs-kategorin, av en mäklande karaktär; samt en grupp som utformat 
processer inom vad vi ser som ett verksamhetsutvecklande område. En tredje grupp är de 
testbäddar som arbetat fram nätverk och kontaktytor för kontakter med brukargrupper, men 
som vi bedömer inte har en etablerad eller heltäckande process i övrigt. Några av dessa är 
sannolikt på väg mot en mer distinkt och tydligare avgränsad process. Här bör också noteras att 
testbäddarna slutrapporterar vid olika tidpunkter. 

Tabell 6 Typ av process 

PROCESS AV 
INNOVATIONSSTÖDJANDE 
KARAKTÄR 

PROCESS KOPPLAD TILL 
VERKSAMHETSUTVECKLING 

PROCESS MED FOKUS PÅ 
BRUKARDELAKTIGHET 

LIÖ Experio Lab Testmiljö Norrköping11 

Karolinska testbädd (före detta 
Telemedicin) 

Famna Testbed för äldreomsorgen i Malmö 
stad12 

Innovation Akademiska (ITH) Smarta äldre Örebro13 

HoS Skåne  MISTEL14 

Innovativ Strålterapi   

(ITH)   

Kontigos bild är att testbäddsprocessen bör vara väl genomarbetad och dokumenterad för att 
goda resultat ska uppstå. En otydlig process riskerar att tappa bort viktiga delar, som inflöde av 

                                                
11 Norrköping tillämpar en checklista avseende involvering av verksamheter, men berör inte vad som händer efter testerna. 
Processen är överlag otydlig vilket till delar beror på bristande dokumentation. Här identifierar projektledaren själv att tid 
inte funnits till att dokumentera processen, och vi ser även andra indikationer på att den inte varit explicit eller tillämpats 
konsekvent. 
12 Testbädden tycks vara på väg mot en bredare och välavgränsad process, men är i nuläget enligt vår bedömning inte att 
betrakta som fullt utvecklad. 
13 Smarta äldre har haft en bristande process, men arbetar nu inriktat med pilot-case för att stärka upp den. 
14 MISTEL har en tydlig men smal process, med fokus på att mäkla möten mellan användare och brukare respektive 
experter – i övrigt arbetar man efter devisen att ”skräddarsy efter behov”. 
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användare, eller vidareslussning när den egna processen tar slut. En tydlig process öppnar också 
för strategiska avsteg. Det handlar helt enkelt om att identifiera den egna verksamhetens syfte 
och ansvar, och skapa ett strukturerat arbete inom dessa ramar. 

Bilden är att testbäddarnas processer i största delen arbetats fram internt av utförarna, men 
grundade i befintliga kunskaper och erfarenheter. Utvecklingsarbetet har skett löpande i och 
med genomförandet av projekt. Här har behov, risker och hinder presenterat sig i själva det 
praktiska arbetet, och processerna har då utvecklats för att hantera dessa faktorer. I de 
testbäddar där processen är mindre mogen15 har man ofta inte haft samma strategiska 
arbetssätt i detta avseende, då främst kopplat till dokumentation. I figur 3 har testbäddarna 
indikerats utifrån mognad och bredd. Figurens syfte är att illustrera Kontigos övergripande 
bedömning. 

Figur 3 Övergripande skattning av testbäddarnas processer. ITH, Experio Lab och Famna är exkluderade 

 

I de testbäddar där processen är smalare, har innehållet i genomförandet också ofta varit 
smalare. Här ser vi en växelverkan mellan att man arbetar fram en process avseende de behov 
som presenterar sig, samt att ett mindre strategiskt arbetssätt kan vara ett hinder i att bredda 
en process och i förlängningen ett arbetsområde. 

I de fall där en tydlig process är utvecklad och presenterad i testbäddarnas slutrapportering 
finns en god grund för lärande. I några fall, till exempel i slutrapporteringen för Innovativ 

                                                
15 Med ”mindre mogen” avses att utvecklingen av testbäddsprocessen enligt Kontigos bedömning inte är lika långt gången 
som i andra testbäddar. Här bör återigen poängteras att några testbäddar startat tidigare, och att några ännu inte har 
slutrapporterat (se kapitel 1.1.1). 
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Strålterapi, finns processen utförligt beskriven och tillgängliggjord.16 Däremot ser vi att 
variationen är stor sett till hur utförligt man presenterar processen, vilket dessvärre begränsar 
möjligheterna till överföring av arbetssätten som arbetats fram. I några testbäddar är vår 
bedömning att det inte bara saknas presentation, utan som nämnts även intern 
dokumentation. 

Den samlade bedömningen av programmets måluppfyllelse i avseendet process är att en viktig 
utveckling och ett betydande lärande har skett, vilket har resulterat i flera goda processer, men 
att testbäddarna har kommit olika långt och haft en stor variation sett till inriktning. 

3.1.2 Aktörskonstellation 
Denna aspekt är komplicerad, eftersom materialinsamlingen inte tydligt visar att en bredare 
konstellation leder till en mer framgångsrik testbädd. I några fall har huvudmannaskapet på 
olika sätt delats mellan aktörer, och detta har inte genomgående varit problemfritt. 

Experio Labs partnerskap med SP/RISE har lett till frågetecken kring hur samverkan bör se ut, 
där man inte i alla delar haft en samsyn kring formalia och organisatoriska frågor. Här bedömer 
Kontigo att problematiken har gällt att harmonisera landstingets agenda och tidshorisont med 
det samverkande industriforskningsinstitutets.  

Testmiljö Norrköping, som drivits från kommunens omsorgskontor, har i sin tur skett i 
samarbete med Hälsans nya verktyg, Linköping universitet, och PRO Vilbergen. Initialt såg man 
en svårighet i att samarbeta med universitetet eftersom man inte visste vad man skulle 
samverka kring. Härvidlag har man dock efterhand funnit beröringspunkter och modeller. 

Smarta äldre har gemensamt drivits av fyra aktörer: Örebro kommun, Region Örebro, Örebro 
Universitet, och Örebro Science park. Här har samarbetet varit problemfyllt, bland annat i och 
med att projektledare från regionens sida inledningsvis inte var på plats. I Smarta äldre ser man 
ett smidigt fungerande samarbete först under det senaste året. 

I flera andra testbäddar ser vi breda konstellationer av samarbetspartners som har gynnat 
genomförande och räckvidd. Bilden är dock att själva verksamhetsansvaret måste vara tydligt 
samlat hos en enskild aktör som driver samarbeten utåt på egna villkor. Annars riskerar 
verksamheten att hämmas givet aktörernas olikartade drivkrafter och mandat. 

Att flera resursstarka aktörer inkluderas i ett testbäddsprojekt leder inte med automatik till att 
testbäddens långsiktighet gynnas. Här ser vi fallet Innovativ Strålterapi, där nätverkskompo-
nenten varit viktig men där man i dagsläget inte finner fortsatt finansiering. Här ser vi att de 
deltagande mindre företagen, som ser tydligast värde i nätverket, inte har resurser att bidra till 
finansieringen. Samtidigt har de deltagande större företagen, som har större resurser, inte lika 
stor nytta och därmed inte tillräcklig benägenhet att bidra. 

                                                
16 Ett annat exempel där en tydlig dokumentation möjliggör ett lärande, är avseende ITH-testbäddens modell, 
innovationsrymd för klinisk digital innovation. Modellen är inte ett lika tydligt exempel på en detaljerad och duplicerbar 
process, men dock en väldokumenterad och genomgripande diskuterad ingång till innovationsarbetet i mer allmänna 
termer. Modellen inbegriper fyra dimensioner av ”nytt”: 1) Nytt i tankesätt, 2) Nytt i klinisk informatik, 3) Nytt i IT-system, 
samt 4) Nytt i klinisk process. Dessa fält påverkar i modellen nytta på fyra plan: 1) Nytta för patient, 2) Nytta för närstående, 
3) Nytta för vårdgivare, samt 4) Nytta för samhället. 
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Den samlade bedömningen av programmets måluppfyllelse är att flertalet testbäddar haft en 
relevant aktörskonstellation, men att en bred konstellation i specifika fall lett samverkans-
problem. 

3.1.3 Implementering av innovationer 
Flera av testbäddarna kan uppvisa en rad implementerade innovationer, till exempel former av 
virtuella mottagningar; produktbetonade innovationer såsom spädningsdator, spillskydd och 
blodprovsreagens; eller videokoncept avseende hemtitrering. (Se bilaga 1. Beskrivning av 
testbäddarna för fler exempel.)  

Således ser vi hur många innovationer faktiskt tagit sig hela vägen i mål och upphandlats. 
Andra innovationer har nått en marknad på andra sätt, och ytterligare ett antal har verifierats 
och till exempel C-märkts. Några innovationer har nått upphandlingsskedet men förlorat i 
konkurrens. Vi ser också exempel på provförsäljningar, prototyper, och även vederläggande 
tester där resultaten har lett innovatören till att lägga ner sitt projekt. 

Däremot är bilden också att implementeringsskedet oftast ligger långt in i framtiden. Här 
pratar flera intervjupersoner av tidsperioder på ett par decennier innan en nykläckt idé når 
marknaden. Det ligger därmed i sakens natur att antalet implementeringar i nuläget är 
begränsat. Däremot kommer sannolikt flera framtida implementeringar att kunna härledas till 
testbäddarnas verksamhet. 

Vi ser också att många testbäddar har betraktat det som svårt att närma sig problematiken 
kring upphandling, och att de framarbetade processerna i flera fall inte inkluderar detta skede. 
Här ser vi en viss skillnad i förutsättningar beroende på huvudmannaskap, vilket vi 
återkommer till i kapitel 4 nedan. Vi ser relativt få tydliga exempel på att testbäddarnas 
processer kopplat till ordinarie verksamhet i implementeringsavseende när det handlar om 
upphandling. 

Den samlade bedömningen är att utlysningen har resulterat i en rad fall av framgångsrik 
implementering, men att flera testbäddar likväl har varit obenägna att ta ansvar för det skedet i 
innovationsprocessen. 

3.1.4 Förankring i organisationen 
Flera av testbäddarna har lyckats mycket bra med etableringen, både sett till organisatorisk 
placering och finansiering. Resonemang kring detta återkommer i kapitel 3.2, gällande effekter 
och långsiktighet. Här diskuteras denna aspekt utifrån graden av förankring i den ordinarie 
organisationen under projektets gång och slutskede. 

Några av testbäddarna har haft svårigheter med förankringen under projekttiden. Testmiljö 
Norrköping har under stora delar av genomförandet haft uppenbara problem med synligheten i 
den stora kommunala organisationen, och man har också haft problem med att brett 
kommunicera syftet med testbädden till vård- och omsorgsverksamheterna. Andra testbäddar, 
såsom Innovation Akademiska, har upplevt turbulens i och med omorganisationer och skiften i 
politiska prioriteringar; här ser man dock ut att ha landat väl. 



 

28 

Några bäddar tycks lida av en fortsatt svag förankring, till exempel nämnda Testmiljö 
Norrköping. För MISTEL, som framstår som en resultatstark och fokuserad testbädds-
verksamhet, är etableringen oklar i det att den fortsatta finansieringen ännu är osäker. 
Innovativ Strålterapi tycks i sin tur ha fungerat väl som ett nätverk av universitetssjukhus, men 
saknar nu såväl finansiering som hemmaorganisation vilket dessvärre bådar illa för 
långsiktigheten. Smarta äldre Örebro inväntar beslut om finansiering, och har en 
organisatorisk placering, men ser ändå en osäkerhet kring möjligheten att arbeta vidare. 

Flera testbäddar har lyckats bra med att nå en stabil förankring. Innovation Akademiska finner 
sin organisatoriska placering under sjukhusets FoU-avdelning. Experio Lab har landstings-
finansiering, är politiskt prioriterat, och har bildat ett nationellt nätverk med andra landsting – 
här ser etableringen, och spridningen, ut att ha nått långt. Skånes testbädd har en bas-
finansiering och är integrerad i Innovation Skåne; Skåne har också haft en tydlig förankring 
under projektets gång, då man drivits utifrån ett befintligt bolag, även om en omorganisation 
gjort att förankring och hemvist fluktuerat något. LIÖ är i sin tur väl förankrat i den politiska 
ledningen i och med ett beslut av regionstyrelsen, samt uppbär en basfinansiering. 

Den organisatoriska placeringen kan emellertid ses som ett problem i några fall. ITH-
testbädden har under projektets genomförande legat relativt fritt placerat mellan KI och SLL, 
men etableras nu som en del i Karolinskas Innovationsplatsen. Företrädare för testbädden, som 
bedrivit ett teoretiskt grundat forskningsarbete, ser det som ett problem att man tappar sin 
autonomi i förhållande till moderorganisationen. I ITH:s egen terminologi är risken att man 
förlorar sin disruptiva innovativa förmåga när man tvingas ingå i den ordinarie stabila 
strukturen.17 

I andra fall är det Kontigos bedömning att en alltför genomgående förankring leder till att 
testbädden som enskilt projekt betraktat kan marginaliseras. Här ser vi att Karolinskas 
testbädd, före detta Telemedicin, har förankrats så grundligt i KI:s Innovationsplatsen att det är 
svårt att skilja på vad som varit testbädd och vad som varit annan verksamhet. Risken med 
detta förfarande är att testbäddsfinansieringen helt enkelt bidrar till en befintlig organisation 
eller struktur, istället för att skapa tydliga resultat i ett separat projekt. Här bör noteras att 
Kontigos bedömning av testbädden är att den har lyckats väl med att arbeta fram en process, att 
skapa användarnytta, samt att nå fram till implementeringar av innovationer. Problemet som 
uppstår är att dessa resultat, utifrån sett, kan vara svåra att skilja från resultat som ändå hade 
kunnat uppstå i den ordinarie organisationen. 

Vidare ser vi att en stark förankring i en ordinarie struktur kan försvåra för samverkan och 
målgruppsanpassning. Exempel här är Experio Lab, som Kontigo bedömer har varit så väl 
förankrat att landstingets agenda kommit att överskugga möjligheterna att driva ett effektivt 
partnerskap med SP/RISE. Flertalet testbäddar talar om att det offentligas perspektiv måste får 
styra, och ur detta perspektiv är det kanske förväntningarna på partnerskapet som i sig är 
grundproblemet. Emellertid ser vi också att en friare enhet eventuellt hade kunnat ha ett mer 
flexibelt förhållningssätt gentemot andra verksamheter. 

                                                
17 Se kapitel 1.2 för en diskussion kring innovationer som inkrementella eller disruptiva. Se kapitel 4.3 för vidare diskussion 
utifrån ITH:s ståndpunkt. 



 

29 

En liknande problematik har mött några av testbäddarna med kommunalt huvudmannaskap. 
Med den organisatoriska utgångspunkten i en kommunal förvaltning har man i några fall 
upplevt svårigheter med att arbeta gentemot näringsliv och företag. Här ser vi att hindren 
skiljer sig mellan kommuner, vilket exempelvis Malmö stad illustrerar – denna kommunala 
testbädd har klarat av att anlägga näringslivstilltalet och skapa ett relativt attraktivt 
erbjudande. Andra testbäddar, såsom Norrköping, ser att man haft betydligt svårare härvidlag. 
Här kan relateras till Innovation Akademiskas slutrapportering där man formulerar testbädds-
begreppet utifrån tre faktorer av vilka en är kultur. Inte alla kommunala verksamheter har en 
öppenhet för näringslivssamarbeten – men fall finns som visar att det går att tillägna sig. 

Ett sista exempel är Famnas testbädd, där förankringen både kan ses som väldigt lyckad och 
helt obefintlig. Kontigo bedömer att testbädden snarast varit ett metodutvecklande projekt som 
drivits av Famna, och där varit väl förankrat i ordinarie organisation. Fortsättningen på 
testbädden består i att kunskaper, arbetssätt och verktyg finns kvar i organisationen – detta 
sker dock utan någon egen finansiering eller organisatorisk avgränsning. Det är i sig inget fel i 
att avsluta ett projekt och integrera lärdomarna i en ordinarie verksamhet – i själv verket är det 
något som bör eftersträvas. Däremot har testbäddsutlysningens syfte varit att etablera någon 
typ av mer långsiktig verksamhet eller plattform, vilket Famna-testbädden inte gör. 

Den samlade bedömningen är att många av testbäddarna har lyckats mycket bra med 
förankringsdelen, även om frågetecken kvarstår i vissa fall. 

3.1.5 Attraktivitet 
Testbäddarna uppvisar en viss variation även avseende det resultatmål som kopplar till 
attraktivitet. Några har haft svårt med tilltalet gentemot företag och näringsliv, samt i enstaka 
fall upplevt svårigheter kopplat till att förmedla nyttan till vårdverksamheterna. Här är 
Kontigos bild att främst testbäddar med kommunalt huvudmannaskap brottats med dessa 
problem. Samtidigt ser vi att de kommunala testbäddarna genomgående rönt stora framgångar 
avseende att nå ut till och inkludera brukare, inte minst äldre personer, vilket har rönt 
uppskattning också hos deltagande företag. Några av de kommunala testbäddarna har själva 
identifierat ett behov av att marknadsföra sig mer mot företag. 

Flera testbäddar har utnyttjat befintliga kanaler som upparbetats i tidigare projekt och insatser, 
samt använt sig av kontaktytor som redan finns i det innovationsstödjande systemet. Här ser vi 
att man genomgående har lyckats väl med attraktiviteten visavi näringslivet. Genom att tydligt 
fokusera på vårdnyttan och användbarheten, och ta avstamp i vårdproduktionens faktiska 
behov och förutsättningar, har flertalet testbäddar också lyckats väl i att bygga upp förtroende 
och kontaktvägar gentemot vårdverksamheter vilket i sig är det som i nästa steg har skapat en 
nytta för företagskunder och -användare. Här ser vi flera intressanta lärdomar och perspektiv, 
såsom vikten av fysisk närhet och konkret synlighet riktat till vårdverksamheterna, och vikten 
av framgångsrika föregångsprojekt för att exemplifiera den potentiella nyttan med respektive 
testbädd. 

Beroende på testbäddarnas inriktning ser vi att inflöde av projekt och användare har sett olika 
ut. Experio Lab har främst tagit in projekt från landstingets vårdverksamheter, genom att gå ut 
och scouta behov och idéer och initiera projekt av verksamhetsutvecklande karaktär. ITH har 
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likaså plockat upp professionsdrivna utvecklingsprojekt från vårdverksamheterna. Akademiska 
har haft ett stort inflöde från innovationssystemet, men liksom ITH också från verksam-
heterna. Strålterapi-testbädden har haft ett direkt inflöde från det konsortium av industri-
aktörer som man arbetat med. LIÖ och Skåne har arbetat med att vara synliga i innovations-
stödsystemet, och arbetat utåtriktat genom konferenser, medicinteknikdagar, marknadsföring, 
föredrag, science parks etcetera. LIÖ har också fokuserat på geografisk närhet, fysisk närvaro 
och synlighet i vården. 

Malmö stad har arbetat för att identifiera behov i verksamheterna, men vi ser hittills det 
främsta inflödet från företagslots, näringslivsutvecklare, Innovation Skåne och liknande 
innovationsstödssystemsaktörer. Norrköping och Smarta äldre Örebro tycks främst ha nått ut 
via de drivande aktörerna. MISTEL har likt Malmö stad nått ut via företagsstödjande aktörer i 
och med samverkanspartners som Almi och Robotdalen men har i slutskedet inlett en satsning 
på mer proaktiv marknadsföring. 

Den samlade bedömningen är att många testbäddar lyckats med attraktiviteten, och att det inte 
finns någon brist på goda exempel att lära av. Att skapa en attraktiv testbädd finns det dock 
ingen quick fix för; här är Kontigos bedömning att det handlar om långsiktigt relations-
byggande och ett strategiskt utåtriktat arbete. 

3.1.6 Samarbeten och sammanhang 
Genomgående ser vi exempel på starka och strategiska samarbeten i testbäddspopulationen; 
dock av olika art, beroende på variationen i inriktning. 

Testbädden ITH har riktat sina samarbeten mot andra forskningsprojekt och mot vårdverk-
samheter, efter att man inledningsvis upplevt svårigheter att arbeta med de delar av 
näringslivet som uppbär licenser avseende de IT-system i vården som man ursprungligen 
skulle arbeta med. Experio Lab har samarbetat med designföretag (till exempel Doberman och 
Transformator) i och med vissa utvecklingsprojekt; samt med flera andra landsting (till exempel 
VGR och SLL) i och med sitt nätverksarbete. Famna har samarbetat med forskare och 
medlemsorganisationer, och sitter i referensgrupper med Socialstyrelsen och arbetar 
regelbundet med SLL. 

Innovation Akademiska har samarbetat med en mångfald av aktörer i innovationssystemet, och 
har deltagit i MedTech for Health, SWElife, europeiska EIT Health och det nordiska nätverket. 
Innovativ Strålterapi har i sig självt utgjort en unik samverkansform i och med det nätverk av 
universitetssjukhus man organiserat. 

Testbäddarna har också i hög utsträckning samverkat sinsemellan. Innovation Akademiska, 
MISTEL och HoS Skåne har haft nära samarbete, liksom MISTEL och LIÖ respektive Skåne och 
Malmö. MISTEL har i sin tur representerat bland annat i det nordiska testbäddsnätverket. 
Norrköping har främst samverkat inom den egna aktörskonstellationen, vilket även gäller för 
Smarta äldre Örebro. Malmö har främst samverkat med HoS Skåne samt andra kommuner 
(Mjölby, Halmstad, Helsingborg, Piteå, Skellefteå) och akademi. Kommuntestbäddarna har 
ingått i ett eget nätverk, liksom de testbäddar som blivit klara tidigare. 
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Den samlade bedömningen är att vi ser en hög grad av samverkan i de flesta testbäddar. Vi ser också 
att samverkan uppstår kring tydliga syften eller gemensamma utmaningar – det finns 
sannolikt ett begränsat värde i att tvinga fram en allmän samverkan som inte bygger på 
testbäddarnas egenidentifierade behov. Med detta sagt behöver förutsättningar ändå finnas, i 
form av nätverk som uppbärs av någon form av finansiering eller ansvarstagande. Härvidlag 
finns en utbredd oro kring att graden av samverkan kommer att minska när programmet tar 
slut. 

3.1.7 Aktivitet 
Majoriteten av testbäddar har haft en hög grad av aktivitet, och utlysningen i sin helhet kan 
visa upp ett stort antal utvecklingsprojekt av varierande karaktär. I fortsättningen ser bilden 
mer blandad ut. Vissa, som Experio Lab, tycks intensifiera verksamheten i och med inrättandet 
av ett nationellt nätverk. Andra, som Strålterapi, ser ut att sakna en självklar fortsättning. (Mer 
om det i kapitel 3.2 nedan.) 

Vi ser ändå, liksom i övriga delar, en variation inom populationen sett till aktivitetsnivå under 
själva projekttiden. Medan till exempel Innovation Akademiska, Experio Lab och ITH har drivit 
en betydande mängd utvecklings- och innovationsprojekt, är några testbäddar i mindre 
utsträckning präglade av aktivitet. Detta ser vi ofta kopplar till den utsträckning i vilken man 
tagit fram en fullödig process för att hantera genomflödet av användare, kunder och 
samarbetsprojekt. 

Den samlade bedömningen är att utlysningen i sin helhet präglats av en relativt hög aktivitetsnivå. 

3.2 Effektmålen 
Effektmålen rör frågor av en mer långsiktig karaktär. Här handlar det om frågor som 
deltagande företags utveckling, attityder, grad av delaktighet, och samhällsnytta. 

Tabell 7 Effektmål 

EFFEKTMÅL 

ETABLERADE TESTBÄDDAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG DÄR INNOVATÖRER KAN 
UTVECKLA, TESTA OCH IMPLEMENTERA NYA PRODUKTER, TJÄNSTER, PROCESSER ELLER ORGANISATORISKA 
LÖSNINGAR 

ÖKAD HÅLLBAR TILLVÄXT HOS FÖRETAG SOM UTNYTTJAT TESTBÄDDEN 

ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA GENOM BÄTTRE KVALITET, SÄKERHET, EFFEKTIVITET OCH JÄMSTÄLLDHET I VÅRD OCH 
OMSORG 

ÖKAD SAMVERKAN MELLAN ORGANISATIONER INOM VÅRD OCH OMSORG, FÖRETAG OCH AKADEMI 

ATT VÅRD- OCH OMSORGSPERSONAL, PATIENTER OCH BRUKARE/ANVÄNDARE ÄR DELAKTIGA I 
INNOVATIONSARBETET 

FÖRÄNDRADE ATTITYDER TILL INNOVATIONSARBETE INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN 

En viktig aspekt av Kontigos utvärdering är att den skett under ett skede då några testbädds-
projekt ännu inte slutrapporterat. Dessa testbäddar kan inte förväntas ha levererat resultat i 
samma utstickning som övriga, och i ännu lägre utsträckning effekter. Det är även så att 
effekter rent generellt ofta uppträder efter det att en insats är avslutad. Där resultaten speglar 
de direkta följderna av en insats, uppkommer effekterna i regel på längre sikt. I de fall då tydliga 
effekter uppkommer på kort sikt kvarstår frågan om huruvida de är långsiktigt hållbara eller 
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kommer att visa sig vara avtagande. Vinnovas bild har varit att effektmål kan förväntas uppnås 
inom cirka tio års tid.18 

Slutligen är effekter svåra att mäta, eftersom de ofta förväntas uppträda i komplexa 
sammanhang. Där resultat mer eller mindre kan betraktas som en direkt output av en insats – 
till exempel att ett visst antal personer har deltagit i en utbildning och självskattat en viss 
kunskapsökning – är effekt istället en fråga om till exempel kunskapsökningens hållbarhet, den 
vidare kunskapsspridningen i en större målgrupp, eller utbildningsmottagarnas förändrade 
beteende och/eller arbetssätt. Här är effekterna inte bara komplexa, svåra att operationalisera, 
och förmodligen avsedda att inträffa i framtiden – de är även svåra att isolera från andra 
tänkbara orsakssamband. Beror kanske utbildningsmottagarnas förändrade arbetssätt till 
exempel på att deras hemmaorganisation genomgått en organisationsförändring, eller kanske 
på att sammansättningen av deras målgrupp förändrats i något avgörande avseende? Vi saknar 
ofta svaret på sådana frågor. Det vi emellertid kan diskutera är vilka indikationer vi ser på att 
effekter kommer att skapas, samt vilka förutsättningar vi ser för hållbarhet och långsiktighet i 
testbäddarnas resultat och påverkan. 

3.2.1 Etablering 
Den centrala förutsättningen för långsiktighet i förhållande till testbäddarnas effekter, är 
frågan om etablering. Frågan har redan berörts i kapitel 3.1.4 rörande organisatorisk förankring, 
men bör också kommenteras ur ett långsiktighetsperspektiv. 

Jämfört med jämförbara program och insatser ser Kontigo en mycket hög andel framgångsrika 
etableringar. Som nämnts ovan har flera testbäddar fått en ordinarie organisatorisk hemvist 
och en fast finansiering; bedömningen i nuläget är att fyra testbäddar nått hit, i form av en 
integrerad men ändå avgränsad verksamhet. Vidare bedömer vi att tre testbäddar nått 
motsvarande position men i en form som innebär en lägre grad av autonomi gentemot 
hemmaorganisationen. Ytterligare en testbädd kommer sannolikt drivas vidare på preliminär 
basis under en begränsad tid, och en testbädd har avslutat genom att integrera kunskaper och 
verktyg i den centrala organisationen. Således ser vi att mellan sju och nio testbäddar verkar nå 
en långsiktig etablering. I en population på tolv testbäddar är det att betrakta som en hög andel. 

Två särskilt framgångsrika exempel i sammanhanget är enligt Kontigos bedömning Experio 
Lab och Innovation Akademiska. Experio Lab har fått en fast finansiering och ett tydligt 
mandat, samt har spridit sitt koncept till flera andra landsting i och med ett aktivt och 
ambitiöst nätverksarbete. Innovation Akademiska har fått en fast finansiering och kopplat sitt 
syfte tydligt till regionala strategier – dessutom är man bäst i klassen vad gäller egna intäkter 
och utvecklad betalningsmodell. I båda dessa fall ser vi hur två väldigt olika testbäddskoncept 
har nått en påtaglig stabilitet i etableringsavseende. Detta är en förutsättning för att leverera 
en nyttogörande verksamhet med kontinuitet. 

Innovativ Strålterapi är en mindre ljus historia ur etableringshänseende. Kontigos bild av 
testbäddens verksamhet är mycket positiv, men då ett tydligt ansvarstagande saknas inför 

                                                
18 Denna tidshorisont nämns i en presentation i samband med ett informationsmöte kring testbäddsutlysningen i mars 
2013. 
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fortsättningen ser vi en betydande risk för att nätverket dör ut. Detta innebär att den viktigaste 
förutsättningen för långsiktiga effekter saknas. Här är bilden att en påtaglig potential kommer 
att lämnas oexploaterad. 

Som diskuterats ovan (kapitel 3.1.4) kan själva etableringstanken också problematiseras – vilket 
Experio Labs problematik kopplat till näringslivssamverkan, liksom Karolinskas testbädd 
närmast totala uppgång i Innovationsplatsen, har fått exemplifiera. Denna diskussion kommer 
vi att återvända till i kapitel 4.3 nedan.  

Den samlade bedömningen är emellertid att utlysningen i sin helhet lyckats mycket väl i ett 
etableringshänseende. 

3.2.2 Företagen 
En indikation på att effekter kommer att uppstå på längre sikt är att de intervjuade användarna 
är mycket nöjda med testbäddarna. Av de företag som Kontigo intervjuat är 95 procent nöjda 
med sitt deltagande i respektive testbädd. Fyra av fem företagare anger att de genom 
testbädden satts i kontakt med relevant expertis eller verksamhet. Cirka en tredjedel menar att 
de fått hjälp att validera eller verifiera en produkt, och en företagare är påtagligt nöjd över att 
hen fått hjälp att nå snabba resultat avseende att produkten ifråga inte nått upp till kraven på 
användbarhet. (Se även kapitel 2.4.) 

40 procent av företagarna anger att de utvecklat en produkt som nått marknad, och att detta 
delvis varit pga. av deltagandet i testbädden. En tredjedel av de intervjuade företagen anger att 
deras innovation upphandlats och implementerats. 14 procent av de intervjuade anger att 
deltagandet i testbädden bidragit till en nyrekrytering i företaget. 

Återigen ser vi en stor variation mellan de olika testbäddarna. Experio Lab har haft svagare 
näringslivsfokus, i termer av användare eller kunder – däremot har man framgångsrikt 
samverkat med företag som utförare i olika verksamhetsutvecklande projekt i vården. Testmiljö 
Norrköping har haft svårt att rikta sig mot näringslivet, och har inte systematiskt följt upp 
genomförda tester – däremot ser de företag som ändå deltagit ett stort värde i den kontaktyta 
som testbädden erbjuder mot brukargruppen. Inte heller Malmö stad har systematiskt följt upp 
företagsanvändare, men de som Kontigo intervjuat är påtagligt nöjda och har nått långt i sina 
respektive innovationsprocesser. 

Innovation Akademiska har bidragit till kortade utvecklingstider och värdefulla testresultat för 
flera företag. Kontigos intervjustudie visar också att Innovativ Strålterapi skapat en tydlig nytta 
för deltagande företag – dock uppenbarligen inte i en omfattning som resulterat i en vidare 
finansiering från näringslivshåll. 

Vi ser även hur företagsnyttan hela tiden måste balanseras mot vård- eller samhällsnyttan, 
samt att den egentliga företagsnytta som testbädden ser inte alltid sammanfaller med det som 
det enskilda företaget i stunden efterfrågar. Här har flertalet testbäddar dragit lärdomarna att 
man måste utgå från vårdnytta och användbarhet, och gärna nå företag i en tidig fas där det 
fortfarande går att styra om ett felriktat projekt. Kontigo ser ett antal exempel på när mötet 
mellan näringsliv och offentlig sektor blivit problemfyllt eller präglat av besvikelse. Samtidigt 
ser vi också att de flesta testbäddarna hittat balansen i denna problematik, samt att man ser det 
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som en del i uppdraget att vara den tolkande och mäklande funktionen i dessa möten. Här är 
testbäddarnas integritet en gynnsam faktor för att skapa en verklig företagsnytta på lång sikt, 
hellre än att falla till föga för kortsiktiga och i vissa fall oinitierade önskemål. 

Den samlade bedömningen är att företagsanvändare och -kunder genomgående gynnats av sitt 
deltagande i testbäddarna, och att utlysningen ur detta perspektiv kan anses bidra till en 
långsiktig tillväxt i företagen – detta även om indikatorer som ökad omsättning, 
nyanställningar etcetera sannolikt ligger en bit in i framtiden för flertalet deltagande 
näringslivsaktörer. 

3.2.3 Samhällsnyttan 
Ytterligare indikationer på att effekter kommer att skapas är de implementerade innovationer 
som kommit olika vårdverksamheter till del. Som nämns i kapitel 3.2.2 ovan har många 
testbäddar lyckats mycket väl med att hitta balansen mellan näringslivets och vårdverksam-
heternas behov, vilket är en god förutsättning för att gynnsamma effekter ska uppstå genom 
utveckling av vårdens effektivitet och kapacitet. Här ser vi också en långsiktig aspekt i att 
förvaltandet av vårdverksamheternas förtroende för respektive testbädd är något som man 
genomgående prioriterar. Exempel på testbäddar som levererat innovationer som 
implementerats är Karolinska testbädd, Innovation Akademiska, och LIÖ. 

I de fall där testbäddens lutning varit mot verksamhetsutveckling finns också potentialen för 
samhällsnyttiga effekter. Här ser vi återigen Experio Lab som ett exempel. Även Famnas 
verksamhetsutveckling inom ideell sektor, och på en metanivå ITH:s forskningsansats, uppvisar 
sådan potential. För att anknyta till ITH:s språkbruk ser vi hur en testbädd som Experio Lab 
arbetar med Ständig Förbättring, vad Kontigo vill kalla ”inkrementell” innovation. ITH:s egen 
forskning är istället av mer potentiellt ”disruptiv” karaktär, i den utsträckning resultaten kan 
tänkas få en (omvälvande) påverkan på den så kallade informatikutmaningen. (Denna 
diskussion löper vidare i kapitel 4.) 

Den samlade bedömningen är att vi ser flera indikationer på samhällsnyttiga effekter. I 
kombination med att flera bäddar lyckats väl med såväl etablering som arbetssätt, är vår 
bedömning om läget optimistisk. 

3.2.4 Samverkan, attitydpåverkan och delaktighet 
Den stora samverkansrelaterade effekt som vi kan skönja är den mellan vård och näringsliv som 
testbäddarna i många fall ser ut att möjliggöra. Här ser vi en överlappning med målområdet 
”attitydpåverkan”. Många av de vårdverksamheter som testbäddarna kommit i kontakt med 
tycks ha påverkats i riktning mot ett öppnare och mer samverkansorienterat arbetssätt. 

Utifrån Innovation Akademiskas exempel ser vi en attitydpåverkan i de vårdverksamheter man 
jobbar med, i samband med att nyttor uppstår för verksamheterna. Vi bedömer även att ett 
tydliggörande av regler som testbädden stått för har potential att skapa ett förändrat beteende i 
vissa verksamheter. I exemplet HoS Skåne ser vi att man i högre utsträckning mött 
vårdpersonal på deras lediga tid, utan att lika tydligt ta hänsyn till interna idéer – detta då man 
kompletterar en verksamhet som redan arbetar med den interna idégenereringen. Här 
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bedömer Kontigo att man sannolikt i lägre utsträckning påverkat verksamheternas syn på 
näringslivssamverkan. 

I några testbäddar har man dessvärre inte mäktat med att ta sig in i personalgrupperna på ett 
effektivt sätt. Här ser vi att till exempel Smarta äldre Örebro har haft svårigheter med att få 
med de yrkesverksamma. I testbäddarna MISTEL och Norrköping ser vi att man framförallt 
lyckats med att göra brukargrupper, med fokus på seniorer, delaktiga. Härigenom ser vi att man 
sannolikt skapat en grund för attitydförändringar och nya perspektiv i dessa grupper, samtidigt 
som man tillgängliggjort målgruppens kunskaper och synpunkter för de användare man 
kunnat attrahera. 

Vad gäller samverkan på en organisatorisk nivå ser vi att flera testbäddar sällar sig till befintliga 
sammanhang, som företagsfrämjande och innovationsstödjande system och konstellationer. 
Den testbädd som tydligast bidrar till en påtaglig samverkanseffekt är Experio Lab, genom det 
nationella nätverk man initierat. Strålterapi har tydligt skapat liknande resultat under 
projektets löptid, men riskerar som nämnts dessvärre att inte nå långsiktighet härvidlag. 

Den samlade bedömningen är att det är svårt att värdera effekterna på sikt i detta avseende. Kontigo 
ser inte att tydliga strukturförändringar uppstått. Däremot finns vissa indikationer på 
attitydförändringar i till exempel vissa vårdverksamheter, men utifrån materialinsamlingen är 
skalan av denna påverkan inte möjlig att uppskatta. 

3.3 Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen 
Utifrån redovisade resultat har Kontigo gjort övergripande bedömningar av måluppfyllelse för 
testbäddsprogrammets resultat- och effektmål (Tabell 8). 

Tabell 8 Sammanfattande tabell över Kontigos bedömningar av programmets måluppfyllelse 

MÅLFORMULERING ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING 

RESULTATMÅL 

En tydlig och genomarbetad process för att möta behov 
från företag, akademi, brukare/patienter, vård- och 
omsorgspersonal 

Viss variation, men i allmänhet väl genomarbetade processer. 
Däremot inte så väl dokumenterat i flertalet testbäddar. 

En relevant aktörskonstellation med lämplig kompetens 
som driver testbädden 

Ofta har testbäddarna hittat bra konstellationer av aktörer, 
men i vissa fall ser vi att en bred konstellation kan leda till 
samarbetssvårigheter. 

Ett arbetssätt för införande av innovationer i ordinarie 
verksamhet, med uppkoppling till t ex inköp och 
upphandling samt andra funktioner för implementering 
av innovationer 

Här är testbäddarna i allmänhet svagast. Vi ser många fall av 
implementerade innovationer, men samtidigt att de 
framtagna processerna inte alltid omfattar upphandling och 
implementering. 

En tydlig förankring av testbädden i organisationen, 
vilket inkluderar såväl ledning som personal 

Även om resan har varit skakig i flera fall har de flesta landat 
väl i respektive organisation. I denna del kan diskuteras 
huruvida en alltför stark förankring kan påverka autonomin. 

En välkänd och attraktiv testbädd för relevanta externa 
aktörer såsom relaterade företag, branschorganisationer, 
patientföreningar etc 

Testbäddarna av innovationsstödjande aktör har ofta lyckats 
genom att positionera sig i det innovationsstödjande 
systemet. De kommunala bäddarna har ofta gjort sig 
attraktiva visavi brukargrupper. 

Samarbete med andra innovationsfrämjande 
organisationer som kan bidra till att förkorta tiden det tar 
från idé till innovation 

Tiden har visat sig kunna förkortas främst när testbädden 
bärs upp av redan etablerade nätverk och marknader. 

En aktiv testbädd med pågående utvecklingsprojekt Den övergripande bedömningen är att utlysningen gett 
upphov till testbäddar som i många fall lever upp till 
målformuleringen. 
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MÅLFORMULERING ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING 

EFFEKTMÅL  

Etablerade testbäddar inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg där innovatörer kan utveckla, testa och 
implementera nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar 

Programmet har skapat goda förutsättningar för effekter att 
skapas, i och med att många testbäddar bedöms vara 
väletablerade. Få har dock etablerat fungerande 
betalningsmodeller. 

Ökad hållbar tillväxt hos företag som utnyttjat 
testbädden 

Här ser vi indikationer på effekter framöver – deltagande 
företag har haft nytta av testbäddarna. 

Ökad samhällsnytta genom bättre kvalitet, säkerhet, 
effektivitet och jämställdhet i vård och omsorg 

Vi ser indikationer på effekter framöver, främst i tre led: 
Implementering av innovationer i vården, näringslivets 
utveckling, samt resultat och effekter av 
verksamhetsutveckling. 

Ökad samverkan mellan organisationer inom vård och 
omsorg, företag och akademi 

Samverkansdelen är komplicerad och inte i alla delar 
framgångsrik. Vi ser inte några uppenbara 
strukturförändringar som kan antas leda till omfattande 
effekter av betydande skala. 

Att vård- och omsorgspersonal, patienter och 
brukare/användare är delaktiga i innovationsarbetet 

I kommunerna ser vi en tydlig brukardelaktighet, medan 
landsting och sjukhus tycks ha lyckats bättre med 
vårdpersonal och företag. 

Förändrade attityder till innovationsarbete inom hälso- 
och sjukvård och äldreomsorgen 

Attitydförändringar finns, men skalan och långsiktigheten är 
svåra att uppskatta. 
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4 Kontigos analys 

4.1 En systematisk förståelse av testbäddarnas output 
I detta kapitel vill vi återknyta till diskussionen i kapitel 1.2 avseende olika perspektiv på 
innovation. Utifrån innovationstrappans nivåer av skalbarhet (figur 1), och distinktionen 
mellan disruptiv och inkrementell innovation (kapitel 1.2.3), ser vi att testbäddarnas resultat och 
effekter kan delas upp i tre kategorier: 

• nytta för världen (eller global nytta), 

• mellanliggande nytta (eller avgränsad nytta), samt 

• nytta lokalt (för ett företag eller en organisation) 

Figur 4 nedan beskriver den tänka kedjan som är testbäddens organisation (struktur), aktivitet 
(process), och output (nytta). ”Specifika resurser” i figuren refererar till testbäddsspecifika 
personella, tekniska och ekonomiska resurser, samt till exempel avtal, tillstånd, etcetera. 
”Allmänna stödfunktioner” beskriver en annan typ av förutsättningar som har mer generella 
syften, såsom funktionella lokaler, IT och annan teknik, samt olika servicefunktioner. 

Som nämnts har testbäddarna varit olika till sin karaktär (se kapitlen 2.3 och 3.1.1). Några ser vi 
närmast som innovationsstödsaktörer med inriktning på vård och omsorg, medan andra i 
princip bedrivit verksamhetsutveckling enligt tillämpning av en befintlig metod (Experio Lab), 
själv bedrivit metodutveckling i verksamhetsutvecklande syfte (Famna), eller i delar inriktat sig 
på att forska i testbäddens syfte och förutsättningar i vad som ur programmets perspektiv är att 
betrakta som en metanivå (ITH). 

Figur 4 Modell som beskriver en generaliserad testbädd och dess potentiella output/nytta 

 

Vår analys ger vid handa att testbäddarnas olika karaktär kan beskrivas i outputmodellen i 
figur 4. Vi ser att det verksamhetsutvecklande perspektivet egentligen inte handlar om att 
skapa skalbara innovationer. Testbädden Experio Lab har lyckats exceptionellt väl med 
spridning och etablering, och därmed skapat en ovedersäglig påverkan i många vårdverksam-
heter, i flera landsting. Däremot har testbädden inte haft en output av innovativ natur – 
verksamheten har istället handlat om att tillämpa en befintlig metod för att bidra till en 
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småskalig och lokal förbättring av respektive verksamhet. Den befintliga metoden är inte mer 
skalbar än vad den var innan Experio Lab började arbeta med den. Således kan testbäddens 
nytta sägas inskränka sig till den lägre nivån av output-modellens positiva kategorier: Nytta 
lokalt.  

Med detta sagt bör noteras att Experio Lab dock lyckats exceptionellt väl med etablering och 
spridning, och därför i en bemärkelse ändå förmått skala upp nyttan – detta då arbetssättet har 
inspirerat andra verksamheter. Här bör således en nyans av skalbarhet ingå, där i sig innovativa 
arbetssätt som tillämpas kan skalas upp i och med ett lärande utifrån det goda exempel och den 
källa till inspiration som Experio Lab onekligen har utgjort. Här ser vi dock en problematik 
kopplat till frågan om långsiktighet i de utvecklingsprojekt som Experio Lab bidrar till. Det 
finns dessvärre en tendens av att projektbaserad utveckling, inte minst i tids- och 
resurspressade organisationer såsom till exempel vårdcentraler, inte förvaltas när själva 
projektet är slut. Här ser vi inte ett reellt verksamhetspåverkande mandat i alla delar av Experio 
Labs utvecklingsprojekt. Den lokala nyttan riskerar således också att bli lokal i tiden, det vill 
säga avta eller upphöra när ett utvecklingsprojekt tar slut. 

På ett motsvarande sätt har Famna visserligen ägnat sig åt metod(stöds)utveckling, men inte av 
en uppenbart innovativ karaktär – det har snarare handlat om att skapa ett metodstöd enligt en 
existerande princip (personcentrerad vård), som flera andra testbäddar för övrigt också har 
arbetat med. Det Famna har uppnått är att ta fram ett stöd för att utveckla medlemmarnas 
verksamheter enligt en metod som redan tillämpas i delar av såväl slutenvården, öppenvården, 
akutvården, den palliativa vården, och rehabiliteringvården, och som beforskas vid Centrum för 
personcentrerad vård i Göteborg sedan 2010. Den innovativa aspekten är således otydlig – 
snarare är det målgruppen i termer av vårdutförare som skiljer ut sig. Även Famnas output bör 
därmed betraktas som ett fall av Nytta lokalt. 

De testbäddar som vi bedömer har haft en innovationsstödjande inriktning, i kombination med 
en funktionell organisation och en god process, har däremot haft förmågan att faktiskt 
stimulera eller stödja innovation. Här ser vi testbäddar såsom Innovation Akademiska, 
Innovativ Strålterapi, och Karolinska Testbädd. Testbäddarna kan således anses ha en disruptiv 
potential, i det att de utgör gynnsamma strukturer för utvecklingen av potentiellt disruptiva 
innovationer. Givetvis är inte varje enskild innovation av världsomvälvande karaktär,19 men i 
många fall handlar det om idéer som är skalbara och som kan användas i vårdproduktionen 
samt få nationell eller global spridning via marknaden. Här ser vi således effekter av en annan 
dignitet, i modellen att betrakta som Mellanliggande nytta eller Nytta för världen.20 

Slutligen bedömer Kontigo att ett fåtal testbäddar inte har lyckats tillräckligt väl i att skapa en 
tillräckligt funktionell struktur eller tillräckligt god process för att kunna uppnå en meningsfull 
output. Det bör betänkas att testbäddarna har kommit olika långt i sina respektive 

                                                
19 Även den enskilda innovationen befinner sig naturligtvis på en skala mellan inkrementell och disruptiv. Inte alla 
innovatörer är Alexander Fleming. 
20 Även om Kontigo har tagit intryck av den diskussion som förts i och med forskningen inom testbädden ITH, bör det 
påpekas att vår modell inte följer ITH:s och att ITH: företrädare sannolikt inte hade hållit med i våra bedömningar i det här 
avseende. 
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genomföranden, samt att man haft olika förutsättningar i termer av huvudmannaskap, vilket 
vi återkommer till i kapitel 4.2. 

Kontigos bedömning av output kan tyckas vara ogenerös i ljuset av vad enskilda testbäddar har 
åstadkommit. Dock anser vi att det är nödvändigt att återknyta till regeringsuppdragets syfte, 
”att stärka innovationsförmågan inom vård och omsorg”. Här ser vi att vissa testbäddar bidrar 
direkt till syftet medan andra kan betraktas som fall av målläckage.21 

4.2 Testbäddarnas förutsättningar 
I det här kapitlet granskar vi testbäddarnas förutsättningar – den kontext som testbäddens 
organisation och aktiviteter verkar inom – vilket bland annat har bäring på det som kallas 
”allmänna stödfunktioner” i figur 4. Det finns många aspekter av förutsättningar som kan 
lyftas, men i det nedanstående fokuserar vi på en, som vi bedömer central, uppdelning av 
testbäddarna i Vinnovas utlysning. 

4.2.1 Landstingsvård eller kommunomsorg 
I tabell 2 redovisar vi testbäddarna utifrån huvudmannaskap. En alternativ uppdelning är att 
betrakta bäddarna utifrån huruvida de rör (äldre)omsorg, som är kommunernas ansvarsom-
råden, eller hälso- och sjukvård, som är landstingens ansvarsområden.22 

Tabell 9 Landstingsvård eller kommunomsorg 

KOMMUNAL NIVÅ LANDSTINGSNIVÅ 

Malmö stads testbed för äldreomsorg 
Smarta äldre 
Testmiljö Norrköping 
MISTEL 
Famnas Testbädd för personcentrerad vård och omsorg 

Innovation Akademiska 
ITH 
Karolinska testbädd 
Innovativ Strålterapi 
Experio Lab 
LIÖ 
Testbädd HoS Skåne 

Det finns en tendens inom Vinnovas program att kommunala testbäddar i mindre utsträckning 
har kunnat uppvisa önskade resultat i några centrala avseenden. Bilden är inte entydig – 
exempelvis har MISTEL gått före i att reda ut viktiga juridiska frågeställningar, och Malmö 
stads testbädd delar många egenskaper med testbäddar såsom Innovation Akademiska och 
Karolinska testbädd. Det är också så att två av kommun-testbäddarna ännu inte har 
slutrapporterat, och vi ser att testbäddarna inom kommungruppen i snitt har sökt och fått cirka 
2 265 000 kr mindre i medel än testbäddarna i landstingsgruppen (jämför tabell 3).23  

                                                
21 Begreppet ”målläckage” beskriver en situation där aktiviteter genomförs som visserligen leder till resultat, men dock inte 
till önskade resultat. 
22 Uppdelningen är egentligen lite mer komplicerad. Generellt ansvarar kommunerna för barn- och äldreomsorg, omsorg 
om funktionshindrade, samt viss sjukvård. Landstingen ansvarar för sjukvård såsom vårdcentral, husläkare och sjukhus. 
Det finns dock undantag: Hemsjukvård kan vara landstingets eller kommunens ansvar beroende på var man bor. I 
Stockholm är hemsjukvården landstingets ansvar, medan det i övriga landet har överförts till kommunerna. När 
landstinget ansvarar kommer hemsjukvården via primärvården, men hemtjänsten kommer ändå från kommunen. 
Kommunen ansvarar aldrig för läkare, så läkare på äldreboenden kommer från landstinget. Avancerad sjukvård ansvarar 
alltid landstinget för. 
23 Snittfinansieringen för testbäddarna i kommungruppen har varit 4 592 tkr, jämfört med 6 857 tkr för testbäddarna i 
landstingsgruppen. Här är endast de testbäddar inräknade som fått fortsatt finansiering efter första etappen. 
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Trots dessa viktiga undantag och aspekter är Kontigos bedömning att testbäddarna i 
kommungruppen har haft andra förutsättningar än testbäddarna i landstingsgruppen, kopplat 
till uppdelningen i hälsa- och sjukvård respektive omsorg. Kontigo har identifierat en rad 
skillnader i förutsättningar utifrån denna uppdelning. Dessa faktorer rör såväl själva 
organisationsformen i uppdelningen kommun respektive landsting, som aspekter av de olika 
vård- eller omsorgsområden som dessa aktörstyper organiserar. 

4.2.2 Brukargrupperna 
Skillnaden i brukargrupper är en väsentlig aspekt. Här bör lyftas att de kommunala 
testbäddarna genomgående lyckats väl med att skapa nätverk av brukare, och kontaktytor mot 
främst grupper av seniora medborgare. Landstingstestbäddarna tycks inte ha kommit lika långs 
avseende brukardelaktighet.  

Här ser vi att målgruppen för hälso- och sjukvården är just sjuka personer. Brukarna i 
sjukvården befinner sig där pga. av någon ofta väldigt specifik, och förhoppningsvis 
tidsbegränsad, orsak. Brukarna i den kommunala omsorgen är tvärt om inte nödvändigtvis 
sjuka, eller i alla fall inte alltid sjuka i något specifikt avseende som gör dem till tidsbegränsade 
brukare. Kommunomsorgen riktar sig istället, vilket testbäddarna visar, till äldre medborgare 
som är i behov av ett visst stöd, och vars hälsoproblematik oftare är av kronisk karaktär.  

Det tycks vara lättare att skapa delaktighet i brukargrupperna i kommunerna, sannolikt 
beroende på den mer kontinuerliga och permanenta kontakten med omsorgsverksamheten; 
den mindre specifika och därmed mindre akuta karaktären av hälsoproblematik; samt den 
större disponibla tidresurs som pensionärer har till sitt förfogande. 

4.2.3 Profession och forskning 
Landstingen har däremot haft ett mer professionsinriktat perspektiv. ITH-testbädden talar 
uttryckligen om professionsdriven innovation, och flera av innovatörerna i de olika landstings-
testbäddarna har en bakgrund inom sjukvården. Främst läkare men även sjuksköterskor har 
oftare ena foten i forskningen, givetvis inte minst på universitetssjukhusen, vilket i sig kopplar 
direkt till såväl vana vid innovationsarbete som verkshöjden i innovationerna. 

Till skillnad från hälso- och sjukvården är de kommunala omsorgsverksamheterna inte tydligt 
professionsdrivna. Omsorgspersonal har inte samma tongivande agentskap i samhällsdebatten 
som läkare eller sjuksköterskor, och den kommunala verksamheten saknar också i regel 
forskningsanknytning. Kommunen ansvarar aldrig för avancerad sjukvård, vilket innebär att 
samma självklara fält för teknikutveckling inte finns i deras verksamheter. 

4.2.4 En större bredd av verksamheter i kommunerna 
Där den landstingsorganiserade hälso- och sjukvården är en väldig organisatorisk enhet i sin 
egen rätt, är kommunorganisationerna förhållandevis breda i sitt uppdrag. Kommunerna 
organiserar samhällsservice ur åtskilliga perspektiv, där omsorgsdelen bara är en aspekt. I 
denna stora bredd av samhällsservice är varken innovationsarbete eller vård ett huvudsakligt 
uppdrag, vilket gör att den genomsnittliga kommunen är en testbäddsutförare med andra 
förutsättningar. Givetvis har även landstingen andra uppgifter än hälso- och sjukvården, men 
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denna del är dock mer omfattande än kommunernas vård- och omsorg och således en tydligare 
organisationsform i sin egen rätt. 

Vi ser också exempel i utvärderingen på hur ett projektägarskap i en omsorgsrelaterad del av 
förvaltningen kan ha svårt att få tillstånd samarbete med den näringslivsrelaterade enheten i 
samma kommun. Här finns emellertid också motsatta exempel, som det täta samarbetet 
mellan relevanta avdelningar i Testbed Malmö. 

4.2.5 Förutsättningar för implementering 
De kommunala förvaltningar som ansvarar för omsorgsverksamheterna är bemannade av 
tjänstemän som ofta har en socionomutbildning. Detta innebär bland annat att upphandlings-
kompetensen inte sällan är relativt låg,24 liksom kompetensen kopplat till företagsstöd och 
näringslivsutveckling. Då marknaden är en central mekanism för implementering och 
spridning av innovationer gör den bristande kontakten med näringslivet att implementeringen 
även i detta avseende, förutom att man också har en mindre naturlig kontakt visavi den grupp 
av innovatörer som också är företagare. 

Vidare saknar småkommunerna i regel en etablerad marknad för medicintekniska produkter. 
Här ser vi undantag i det att life science-sektorn är stark i vissa mindre eller mellanstora 
kommuner, såsom Södertälje och Mölndal, dock som en del av en större funktionell 
arbetsmarknad. 

4.2.6 Stödfunktioner 
En ytterligare aspekt av testbäddens förutsättningar är de konkreta supportsystem som bär upp 
den, vilket i figur 4 benämns ”allmänna stödfunktioner”. Det kan handla om administrativa 
funktioner, IT-stöd, HR och ekonomistöd. Här finns en stor spännvidd även mellan olika 
kommuner och mellan olika landsting, men inte minst mellan kommuner och landsting 
generellt. Här ser vi också stödfunktioner som inte ligger i själva organisationerna, som det stöd 
för medicinteknisk utvärdering som landstingen har i och med HTA-nätverket, och som 
kommunerna saknar motsvarighet till.25 

4.3 Organisatorisk placering och mode2 
En ytterligare diskussion, som redan har indikerats i kapitel 3.1.4 samt kapitel 3.2.1, är den 
avseende organisatorisk placering. Här har vi sett exempel på hur organisatorisk förankring 
upplevs hämma flexibilitet och samarbetsförmåga, samt hur en väldigt stark etablering kan 
gränsa till otydlighet från programmets synpunkt. Ur output-modellens perspektiv (figur 4) rör 
diskussionen den dynamik som råder mellan plattform/process, och förutsättningar i termer av 
organisatorisk hemvist, och implikationer därav. 

                                                
24 Samtidigt kan vi se att upphandlingsenheterna i större kommuner tenderar att växa, vilket inte per automatik tycks leda 
till bättre resultat. Här ryms en betydligt mer omfattande diskussion som sträcker sig utanför denna utvärderings ramar. 
25 Alla nya typer av medicinteknik ska bedömas i och med en HTA-utvärdering, det vill säga en systematisk granskning av 
litteratur och evidens. Som stöd finns metodrådet, vars uppdrag är att vara vårdgivare behjälpliga i att genomföra sådana 
utvärderingar enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering). På regional nivå finns sedan 2007 ett nätverk av 
HTA-organisationer, SBU och Socialstyrelsen. Syftet med nätverket är ”att undvika dubbelarbete och sträva efter en 
gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken” (www.sbu.se). 

http://www.sbu.se/


 

42 

ITH-testbädden har i sin forskningsansats diskuterat problemställningen utifrån ”den 
bimodala modellen”, där man skiljer på en organisations stabila (mode1) respektive innovativa 
förmåga (mode2). Härvidlag skriver man: 

”Utmaningen för en innovationsarena kommer variera över tid, och den kan också vara 
temporär beroende på syfte och mål. Det är kombinationen av digital plattforms-
förmåga och organisatorisk innovationsförmåga som har varit förutsättningar för de 
projekt som varit framgångsrika [på en specifik innovationsarena] […] Genom att 
skilja på mode1 och mode2 i det organisatoriska arbetet kunde respektive domän 
renodla och optimera vederbörliga förmågor. Det ger också tydlighet inåt och utåt och 
underlättar vad gället skapandet av ömsesidig respekt för respektive uppdrag.” 
(Nordström et al 2016. Principer och språkbruk för klinisk digitaliseringsförmåga. S 21.) 

Den centrala motsättningen som ITH lyfter i och med den bimodala modellen, är testbäddens 
(eller ”innovationsförvaltningens”) behov av en dynamisk förmåga som skiljer sig från landstings-
organisationens stabila dito. För att skapa legitima innovationsarenor (såsom testbäddar), det 
vill säga enheter som har möjlighet att införa lösningar i mode1-organisationen, krävs en så 
kallad. innovationsförvaltning. Denna består, enligt ITH, av ett flöde av klinisk kunskap och data 
från mode1 till mode2, samt ett motsatt flöde av kliniska beslutsstöd från mode2 till mode1. I 
modellen präglas mode2-förmågan av professionsstyrning, medan mode1-förmågan präglas av 
förvaltningsstyrning. 

Där ITH:s perspektiv handlar om verkligt omvälvande strukturförändringar i vården, till 
exempel en massiv omläggning av informationssystem och tillhörande licenser, är övriga 
testbäddars ansats i vår bedömning begränsad till i mindre utsträckning systemiska 
innovationer. De testbäddar där vi ser en innovationskraft är i princip plattformar för att stödja 
innovationsprojekt och åstadkomma vad ITH skulle benämna innovationsvägar av inifrån-och-
ut respektive utifrån-och-in-modell, det vill säga vårdpersonal som vill utveckla idéer 
kommersiellt respektive företag som vill utveckla innovationer i samarbete med vården. Vi ser 
således inte att det strukturpåverkande perspektivet är påtagligt i testbäddarna, varför ITH:s 
resonemang eventuellt har en begränsad bäring. (Här bör också noteras att informatikut-
maningen som ITH initialt ville arbeta med är av systemisk karaktär.) 

Vi vill inte extrapolera ITH:s visserligen värdefulla resonemang till att fullt ut gälla 
diskussionen kring etablering och organisatorisk förankring för testbäddarna i Vinnovas 
utlysning. Däremot kan vi se paralleller utifrån nämnda exempel. Det finns en uppenbar 
problematik i innovativa enheters autonomi. Samtidigt indikerar testbädden Innovativ 
Strålterapi att en alltför stor autonomi kan innebära avsaknaden av en ansvarskännande aktör, 
vilket riskerar att hämma långsiktigheten. Flertalet av de testbäddar vi studerat ser ut att ha 
hittat en tillfredsställande etablering och placering för att kunna stödja innovationsprojekt 
utifrån en plattsformsstruktur. Däremot ser vi inte heller att man på något sätt har mandat att 
faktiskt ifrågasätta hemmaorganisationernas system och strukturer på ett sätt som ITH 
förmodligen betraktar som verkligt disruptiv. 

Rörande nämnda mode 2-förmåga understryker ITH följande punkter avseende: 

“Organisatoriska strukturer och processer för att eskalera idéer, behov och möjligheter till utveckling: 

• Mogen modell och process för portföljstyrning  
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• Metoder för konceptutveckling, proof of concept (POC), hypotesprövning, prototyputveckling och test  
• Modeller, metoder och arbetssätt för systemutveckling i Trippel Helix konstellationer  
• Projektvärdering, utvärdering före, under, efter projekt  
• Ekonomiska modeller, sourcingstrategier, avtal och juridik  
• Tydliggjorda roller, gränssnitt och samarbetsformer mellan och inom organisatoriska enheter” 26 

Återigen bör noteras att ITH har ett tydligt fokus på den så kallade informatikutmaningen. 
Emellertid ser vi på en mer generell nivå en samsyn i flera av de aspekter som tas upp. En 
mogen process och metoder för testning är centrala aspekter av testbäddens arbetssätt i 
förhållande till aktiviteter. Dock betraktar vi utifrån utlysningens perspektiv dessa aspekter 
som resultat av testbäddsprojekten, även om förutsättningar för att leverera nytta i nästa led. 

Angående ekonomiska modeller är det noterbart att så få testbäddar arbetat fram väl-
fungerande och intäktsgenererande betalningsmodeller. Även om etableringen i stora delar ser 
ljus ut för många testbäddar, ser vi hur avsaknaden av betalningsmodeller är ett hinder för en 
långsiktighet när given hemmaorganisation och basfinansiering saknas. 

                                                
26 Nordström et al, 2016. Klinisk IT-governance. Principer och språkbruk för klinisk verksamhet och informationssystem i samklang. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

5.1 Kontigos slutsatser 

5.1.1 Utvärderingens resultat 
Kontigos bedömning är att programmet lyckats väl med att skapa etablerade testbäddar med 
goda processer och påtaglig innovationskraft. De förutsättningar som vi ser har gett upphov till 
sådana testbäddar återfinns i hög grad inom hälso- och sjukvården, det vill säga i lägre 
utsträckning inom kommunalt huvudmannaskap. De brister som vi ser i programmets resultat 
rör främst dokumentation av processer, samt arbetet med långsiktighet genom betalnings-
modeller. 

Vi ser vidare att utlysningens syfte egentligen inte tillåter testbäddar av verksamhetsut-
vecklande karaktär – då dessa inte genererar skalbara innovationer. ”Ständig förbättring” och 
inkrementell innovation är naturliga beståndsdelar i all moderna hälso- och sjukvård. För att få 
höjd och innovationskraft i denna ”inifrån-och-in”-innovation (för att återigen tala med ITH), 
krävs sannolikt mer strukturpåverkande och systemiska angreppssätt (här kan möjligen 
Experio Lab kvalificera sig). Syftet med utlysningen är, enligt vår bedömning, att hitta 
strukturer och processer som genererar innovativa idéer som kan få spridning – inte att 
tillämpa befintliga modeller. 

5.1.2 Kriterier för en gynnsam testbäddsstruktur 
En 1) mogen process och en 2) funktionell och etablerad organisation är givna komponenter i för en 
välfungerande testbädd. Vi ser emellertid att dessa delar bör kompletteras med flera perspektiv. 

Låt oss börja med det självklara. Majoriteten av testbäddarna har kommit fram till att 3) vårdens 
perspektiv måste vara styrande, att användbarheten måste stå i centrum, och att vårdverksam-
heternas nytta tydligt måste kommuniceras (se kapitel 2.6). Detta handlar inte om att 
nedprioritera näringslivsperspektivet; tvärt om är det en förutsättning för att kunna ge företag 
tillgång till vårdproduktionen, och för att designa tester som faktiskt gör nytta. Är en 
innovation inte användbar i en vårdprocess gör man företagaren en otjänst om man inte kan 
skapa en förståelse kring detta. 

Nästa förutsättning som vi ser är vad vi vill kalla en 4) innovationskultur. Beståndsdelarna i en 
sådan kultur består av vana vid tilltal gentemot näringslivet, förståelse för olikheter i 
företagares och vårdverksamheters tids- och nyttoperspektiv, breda kontaktnät med 
innovationsstödsystemsaktörer och aspekter av hälso- och sjukvård och omsorgsverksamheter, 
samt samarbetsmodeller visavi klinisk forskning och akademi. Dessa kulturella beståndsdelar 
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går givetvis att odla, men vi ser också att de ofta är skillnaden mellan de testbäddarna i 
”kommungrupper” respektive ”landstingsgruppen” (se kapitel 4.2).27 

En ytterligare aspekt som flera testbäddsrepresentanter, liksom utvärderarnas erfarenheter, 
pekar mot är vikten av att 5) manifestera testbädden i fysisk form. Kontigos bild är att en närhet till 
och en synlighet gentemot vårdverksamheterna är centrala för att bygga förtroende och 
legitimitet, liksom nätverk och kunskap om förutsättningar och behov. I en av de testbäddar 
som endast finansierats under utlysningens första etapp tog testbäddsprojektet fart först då en 
ny projektledare flyttade ut projektorganisationen i verksamheternas närhet. Det är också 
Kontigos förståelse att vårdpersonal ofta översköljs av information och direktiv, och att det i en 
sådan miljö är lättare att få gehör för en mer handfast manifestation, om så bara i form av en 
skylt, ett ansikte och ett kontor. 

Vidare bedömer Kontigo, utifrån diskussionen i kapitel 4.1, att testbäddarna bör ha en 6) 
innovationsstödjande inriktning. Givet det syfte som regeringsuppdraget stipulerar är det inte 
tillräckligt att bedriva en mer allmänt hållen verksamhetsutveckling utifrån befintliga 
metoder. Den nytta som uppnås i dylik verksamhet ser vi inte som innovativ i bemärkelsen 
skalbar. 

De sex kriterierna är sammanfattningsvis: 

1 Mogen process28 

2 Funktionell och etablerad organisation 

3 Vårdperspektiv styr 

4 Innovationskultur 

5 Fysisk manifestation 

6 Innovationsstödjande inriktning 

5.1.3 Hur inkludera kommunperspektivet? 
Som framgått är Kontigos bedömning att kommuner generellt sett har sämre förutsättningar 
för att driva testbäddar. Samtidigt ser vi också en ambition i utlysningen att uppnå en bredd av 
aktörer och angreppssätt, och stora delar av de utmaningar som vården möter måste sannolikt 
finna sina lösningar i äldreomsorg. Därmed är det av intresse att diskutera hur man ska kunna 
uppnå framgångar även givet kommunernas förutsättningar. 

Först bör återigen noteras att kommunerna har en stor variation i förutsättningar även 
sinsemellan. Kontigos bild är att större kommuner i regel har en bredare kompetens, mer 
välfungerande stödfunktioner, och en mer gynnsam innovationskultur. 

I nästa steg ser vi att de kommunala testbäddarna faktiskt har uppnått en rad viktiga lärdomar 
och resultat, vilket MISTELs vägledning avseende juridiska frågor kan exemplifiera. Här är det 
av yttersta vikt att lärdomar i termer av arbetssätt, processer, och perspektiv dokumenteras och 

                                                
27 Innovation Akademiska använder sig också av begreppet ”kultur” i ungefär närliggande bemärkelse. ITH talar om 
”ekosystem för innovation” som också angränsar. 
28 Vi ser inte att en mogen process står i motsatsförhållande till en smal process. Det viktiga är att processen är tydligt 
avgränsad, och har tydliga moment avseende in- och utflöde, vidareslussning och överlämning. 
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får spridning. MISTELs seminarier avseende just juridiska frågor är ett gott exempel i detta 
sammanhang. 

Ett resonemang som följer av båda de ovanstående konklusionerna är att kommunernas 
samverkan sinsemellan bör stärkas. Härigenom kan kommuner med olika kompetens och olika 
förutsättningar stödja och lära varandra, och lärdomar och goda exempel kan spridas och skalas 
upp. De sämre förutsättningarna talar för att kommuner bör driva testbäddsverksamhet i större 
konstellationer. 

Denna lärdom riktar sig till finansiären Vinnova, som i framtida insatser kan överväga att 
stödja sammansatta kommunkonstellationer. Här ser vi möjligheter till att representera ett 
större underlag i termer av verksamheter och brukargrupper, för att kunna erbjuda mer 
omfattande tester i mer varierande miljöer samt att få en större förmåga att knyta till sig 
vetenskaplig kompetens. Ett referensexempel härvidlag är Forskning och utveckling i 
Sörmlands (FoUiS) som är en länsgemensam resurs för länets kommuner och landsting. Syftet 
med FuUiS är att bygga upp långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom 
socialtjänst och hälso- och sjukvård, med målgrupperna barn och unga, personer med 
funktionsnedsättningar, seniorer, personer i missbruksvården, med flera.  

Vidare ser vi att strukturer för HTA-utvärdering saknas på kommunnivå (se fotnot 25). Kontigo 
ser som en försvårande förutsättning att små kommuner inte självklart kan få stöd i att göra 
bedömningar avseende frågor om kostnadseffektivitet och angelägenhet. Detta ser vi hämmar 
implementeringen av innovationer. Frågan är större än utlysningen, men förtjänar att lyftas: 
Behövs ett nationellt, kommunövergripande nätverk? Vad ska det i så fall röra sig om för typ av 
verksamhet? 

Avslutningsvis ser vi att framgångsfaktorer för testbäddar inte är en demokratisk fråga. Även 
om Vinnova vill se andra aktörer än landsting, regioner och universitetssjukhus (till exempel 
kommuner eller ideell verksamhet), betyder detta inte per automatik att andra aktörer faktiskt 
är lämpade att driva testbäddar. Kontigo ser att en medvetenhet och en uppriktighet måste 
råda kring detta, för att förutsättningar ska kunna påverkas på ett sätt som tillåter andra 
testbäddsaktörer i de fall där detta efterfrågas. 

5.2 Rekommendationer till Vinnova 
• Om skalbarhet är en viktig faktor bedömer Kontigo att man bör styra bort från det verksamhetsut-

vecklande perspektivet. Dessa insatser skapar visserligen inkrementell nytta, men bör inte finansieras 
inom ramarna för ett testbäddsprogram. Här ser Kontigo ett behov av en större stringens i själva 
testbäddsdefinitionen, med syfte att uppnå ett vidgat nyttogörande. 

• Lägg större vikt på den del av etablering och långsiktiggörande som idag saknas, det vill säga arbetet 
med en fungerande betalningsmodell. 

• Lägg även större vikt på dokumentation och lärande med avseende på testbäddarnas processer. 

• Ta ansvar för att samordna erfarenheterna från testbäddarna för lärande och kunskapsspridning. 
Vinnova behöver inte nödvändigtvis stå för samordningen, men behöver försäkra sig om att ansvar tas i 
någon form, av någon aktör. Detta särskilt i ljuset av den oro Kontigo ser för minskad samverkan när 
Vinnovas nätverksinsatser tar slut. 
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• Beakta förutsättningarna för att driva en testbädd. Vill man ha kommunala testbäddar bör man sträva 
efter större konstellationer av kommuner, enligt exempelvis modell FoUiS. En annan möjlig modell för 
kunskapssamarbete är Örebroregionens satsning Sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län. 

• För en fördjupad diskussion kring testbäddarnas förutsättningar i termer av organisatorisk placering, där 
dilemmat autonomi-etablering får stå i fokus. Här ser vi att ITH-testbädden har kommit lång i sitt 
arbete, men att deras perspektiv måste kompletteras utifrån det syfte som Vinnova ser. 

• Att plattformar som byggs har en innovationsstödjande inriktning måste inte stå i motsättning till att 
”utifrån-och-in” (företag testar i vården) respektive ”inifrån-och-ut” (vårdpersonal bildar företag) 
kompletteras med ett tydligare ”inifrån-och-in”-perspektiv där vårdpersonal bedriver innovationsarbete 
för att förbättra vårdverksamheterna (se kapitel 4.3). Här bör emellertid återigen betonas att det är en 
skillnad mellan verksamhetsutveckling och innovation. ”Inifrån-och-in”-innovation måste vara något 
annat än den sedvanliga inkrementella förbättring som redan sker i verksamheter och organisationer. 
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Bilaga 1. Beskrivning av testbäddarna 

Redogörelserna i detta kapitel bygger främst på tre källor: Intervjuer med testbäddarnas 
projektledare; dokumentation i form av ansökningar och rapportering; samt i förekommande 
fall hemsidespresentationer. 

Här bör noteras att testbäddarna löpt under olika perioder, vilket innebär att några 
slutrapporterat innan materialinsamlingen skedde, några ungefär samtida med 
materialinsamlingen, och två stycken först våren 2017 (Testbädd MISTEL och Smarta äldre 
Örebro). Bedömningarna av de olika testbäddarna i termer av resultat och hållbarhet måste ses i 
ljuset av denna diskrepans, liksom i ljuset av den varierande nivån av slutrapportering som 
testbäddarna uppvisar. 

Karolinska Testbädd (före detta telemedicin) 

Testbädden 
Telemedicin innebär vård på distans med hjälp av modern kommunikationsteknologi. 
Karolinska sjukhusets testbädd för telemedicin har arbetat bredare än med det ursprungligen 
tänkta teknikområdet, men har också inkluderat ett specifikt labb för telemedicintester. Tester 
i denna del har rört parametrar såsom bildkvalitet och nätkapacitet. 

Testbäddens ursprungliga syfte har varit att validera metoder, tjänster och produkter och 
säkerställa att dessa i framtiden i ökad grad är anpassade till miljön, med hänsyn till 
användbarhet för slutanvändaren. Arbetet har i stort dock kommit att gå ut på att hitta 
metoder för samarbetsformer mellan till exempel företag och vårdverksamhet, snarare än att 
genomföra specifika tester. 

Projektet har drivits av sjukhusets enhet Utveckling & Innovation, men ingår idag i 
Innovationsplatsen som är en intern organisation för att sammanföra kliniker, 
brukare/patienter, forskare och företag. Partners från akademin är KI och KTH, samt IKT-
forskningsinstitutet Acreo. Andra samverkansparter har varit Flemingsberg Science och Haga 
Science. 

Kontigos bedömning är att det råder en viss otydlighet sett till avgränsningen mellan 
testbädden och övrig verksamhet inom Innovationsplatsen. Detta kan ses som en fördel ur ett 
förankringsperspektiv, men också som att projektet inte fullt ut fungerat som en självständig 
entitet. Kontigos bild är att det förelegat en viss överlappning mellan testbädden och annan 
utveckling som skett kopplat till innovation inom Karolinska. 

Ett exempel på innovationer som nått hela vägen till implementering är en tjänst rörande 
videokonsultation för Parkinson-patienter. Konceptet handlar om hemtitrering, det vill säga 
dosinställning av medicin, och tillämpas idag på KS samt på sjukhus i Linköping och Uppsala. 
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Kontigos bedömning är att testbädden haft en bredd sett till innovationsfaser, där man arbetat 
i hela kedjan från idé till implementering. Målgrupperna har varit företag och yrkesverksamma, 
med utgångspunkt i vårdverksamheternas behov. Sett till terapi- och teknikområde har 
testbädden också haft en bredd, i och med att man lämnat fokuset på telemedicin och istället 
anlagt ett metodfokus, och likaså har man arbetat brett sett till de tjänster man har erbjudit där 
tester skräddarsytts utifrån behov – detta med bas i Karolinskas befintliga testmiljöer och 
vårdverksamheter. 

Användarna 
Kontigos intervjupersoner representerar företag som kommit i kontakt med testbädden på 
olika sätt. För en aktör har det rört sluttestning av tele- och videotekniska lösningar, för en har 
det rört ett PoC-/pilotprojekt kring medicinsk videoteknik. Det sista fallet har handlat om 
auskultation, där ett teknikföretag fått följa arbetet på ett sjukhus för att se om bolagets teknik 
kan användas i vården.  

Bedömningen indikerar att man matchat aktörer med den kliniska expertis de behövt för att ta 
nästa steg i innovationsprocessen. Testbädden har hjälpt användarna att verifierat och validerat 
att deras tekniska lösningar har användning inom vården. Man har även hjälpt till att planera 
och initiera ytterligare projekt. I ett fall har testbädden matchat ihop företaget med ett större 
medicinteknikföretag för vidareutveckling av innovationen. 

De videotekniska projekten har lett till att dessa tekniker nu används i vården eller är på väg att 
införas. För båda företag har arbetet även lett till nya projekt, och att det ena företaget gjort viss 
rekrytering. Samtliga respondenter nämner de legitimitet som samverkan med Karolinska 
medfört, och att kvalitetsstämpeln har hjälpt projekten vidare. Användarna är i allmänhet 
positiva sånär som på ett fall då man inte fått tillgång till ett praktiskt test som man 
efterfrågat. 

Testbädd HoS Skåne 

Testbädden 
Idén bakom testbädden har varit att den ska marknadsföras som huvudingången till regionens 
vårdsystem och att den ska erbjuda kliniska tester och konsultativa vårdnära uppdrag samt 
sammanföra kundföretag med lämpliga kontakter i vårdsystemet. Testbädden utgick 
ursprungligen från det befintliga bolaget Clin Trials, som sedermera slagits ihop med 
affärsrådgivning Teknopol och Innovator Skåne för att bilda Innovation Skåne. Testbädden har 
fungerat som ett komplement till befintliga strukturer såsom innovationssluss och Anställdas 
idéer, och därmed inte haft fokus på vårdpersonalens idéer. 

Testbädden har haft tillgång till konkreta testmiljöer i och med samverkan med LTH, till 
exempel ett användbarhetslabb, ett fullskalelabb och ett VR-labb. Dit har användar-företag 
kunnat skickas, och de har även kunnat tillgå simuleringsverktyg via Practical Clinical Skill 
Centre. 

Kontigos bedömning är att testbädden haft en bredd sett till innovationsfaser, där man arbetat 
i hela kedjan från idé till marknad, även om man anser att man inte har ansvar för 
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implementeringsdelen. Man har haft ett renodlat företagsfokus, då det redan funnits befintliga 
strukturer för yrkesverksammas idéer. Sett till terapi- och teknikområde har testbädden verkat 
brett inom landstingsvården, och erbjudit tjänster utifrån en konsultativ roll där man hjälper 
till med specifika moment, främst att intervjua och arrangera workshops med vårdpersonal 
rörande användbarhet. Testbädden har haft formen av en plattform för kontakt mellan 
näringsliv och vårdverksamhet i samband med konkreta och avgränsade insatser – även om 
man också haft tillgång till konkreta testmiljöer. 

Användarna 
Användarna som intervjuats har varit företag. Interaktionen har rört vägledning och i konkreta 
forskningsprojekt, samt i ett fall att tillsammans initiera och driva en testprocess av dels en 
färdig produkt och dels en produktprototyp. 

Intervjuerna visar att testbädden använts som kunskapsstöd och som kontaktförmedlare såväl 
som testning av konkreta produkter. Testbädden har hjälpt till att paketera testprocessen, 
hittat klinisk expertis till testen och tagit in såväl processledare för workshops som en 
medicinsk utvärderare. Användarna är nöjda med stödet man fått och lyfter inga tydliga brister, 
även om Kontigo ser att det funnits en otydlighet kopplat till kostnadsmodell. 

En av användarna har lanserat sin produkt, vilket skapat nya intäkter. Företaget håller nu på att 
rekrytera, men framhåller att det inte endast är tack vare denna nya produkt. 

Nationella testbädden för innovativ strålterapi 

Testbädden 
Testbädden för strålterapi har haft som syfte att vara en samverkansform för alla Sveriges 
universitetssjukhus, för att kunna erbjuda tester i fysiska miljöer kopplade till ett specifikt 
terapi- och teknikområde. Testbädden har fokuserat på innovationsskapande inom 
strålbehandling i samverkan mellan ledande svenska sjukvårdsaktörer och nationella och 
internationella specialistföretag. Parallellt med nätverkets uppbyggnad drevs pilotprojekt 
avseende konkret testning och implementering. 

Karolinskas Onkologiska klinik har varit projektägare, men Strålterapi-testbädden har utgjorts 
av ett nationellt nätverk av testbäddar för att täcka in hela landets strålterapikompetens. 
Samtliga universitetssjukhus har deltagit, och även Designhögskolan i Umeå. Tillsammans med 
sjukhusen har ett antal deltagande företag skapar ett public private partership(PPP)-
konsortium. Företagen är Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos 
AB, Cureos AB, Oncolog Medical och Micropos AB. Ytterligare företag har varit användare i 
testbädden. 

Testbädden har grundats i en efterfrågan från näringslivet kring testning i klinisk miljö. Tester 
som skett har handlat om teknik mer än patienter/brukare, vilket beror på att man ofta kan 
genomföra tester enbart på den tekniska utrustningen, parallellt med en ordinarie behandling 
utan att påverka denna, eller, i ett fall, på en kassler. Ett konkret resultat av testbädden på en 
mer övergripande nivå har också varit att ta fram en gemensam nationell nomenklatur för hur 
man benämner tumörer. 
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Kontigos bedömning är att det ofta rört sena skeden i innovationsprocessen, där man till 
exempel testar om apparatur är kompatibel, eller där man ställer in frekvenser på en viss 
strålningsmetod – här ligger man överlag väldigt nära klinisk forskning, när det inte helt 
enkelt är sådan man utför. Målgrupperna har varit strålterapiavdelningarna på 
universitetssjukhusen samt företag som arbetar med strålterapiutrustning, sett till terapi- och 
teknikområde är testbädden den tydligt mest spetsade av de tolv som ingår i utvärderingen. 
Bädden kan ses som en plattform i och med att man genom samarbetsnätverket erbjuder en 
kontaktyta mellan näringsliv och vårdverksamhet, men har givetvis även konkreta testmiljöer i 
den faktiska vårdproduktionen på respektive sjukhus. 

Användarna 
Användarna som Kontigo intervjuat har varit representanter för företag av olika storlek. Bilden 
är att de mindre företagen tydligare haft nytta av nätverksaspekten av testbädden, medan de 
större sett ett större värde i och med själva tillgången till de kliniska miljöerna. Ett företag har 
genomfört MR-undersökningar på deras produkt (en markörsnål), och ett annat har genomfört 
en multicenterstudie på 170 patienter på fyra sjukhus avseende skonsam strålbehandling. En 
användare har fått hjälp med en ekonomistudie, och ett större företag har drivit vidare ett 
befintligt projekt inom ramarna för testbädden. 

Användarna upplever i allmänhet testbädden som ett mycket lyckat projekt. Man bedömer att 
värdet på de tester som kunnat genomföras är väsentligt, och i två av tre fall att testerna inte 
hade kunnat genomföras utan testbädden. Intervjuerna indikerar en direkt nytta för företagen, 
samt en indirekt nytta i och med det samverkansarbete som skett. Samhällsnyttan i projektet 
visar sig också i intervjuerna, då testbädden bidragit till kliniska studier och ren forskning. 

Däremot indikerar studien också att nätverket sannolikt inte kommer att fortleva. Det tycks 
inte som att värdet av nätverket är tillräckligt stort för de stora företagen, och de mindre som 
ser ett tydligare värde upplever sig inte ha resurser att finansiera en fortsatt drift. 

Testbädd LIÖ 

Testbädden 
Testbädd LIÖ drivs av Östergötlands läns landsting (sedan 2015 ombildat till Region 
Östergötland), och bygger på en projekthistorik som sträcker sig tillbaka till 2007. 
Resultatmålen för projektet är bland annat att Testbädd LIÖ ska vara en fullt fungerande 
testbädd, där nya system och innovationer kan testas i vårdnära miljöer för att sedan 
presenteras som användbara lösningar för vården. Testbädden ska vara känd bland relevanta 
aktörer och kunna erbjuda alla innovatörer och projekt stödtjänster och/eller kunna lotsa vidare 
dem till rätt kontakt. De mer långsiktiga effekterna från projektet man hoppas på är att öka 
effektiviteten och hastigheten vid implementering av innovationer. Syftet med att 
implementera en varaktig innovations-/testbäddsverksamhet är att Region Östergötland ska få 
förutsättningar för att strategiskt och effektivt hantera innovationer. 

Testbädden har fysiska testmiljöer, IT-miljöer och möjlighet att bygga mobila miljöer. 
Testbädden är virtuell, fysisk och mobil. Bakom Testbädd LIÖ finns en tanke om att förtydliga 
och knyta samman hela innovationsprocessen inom Region Östergötland, från idéstadiet till 
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implementering. Testbädden integreras med Region Östergötlands övriga verksamhet och 
erbjuder en tydlig ingång för kunder, tydlig innovationsprocess samt väldefinierat 
tjänsteutbud. Kunderna är vårdaktörer, organisationer (till exempel företag, akademi och 
myndigheter), idébärare (såsom forskare, vårdpersonal och brukare). 

Testbädden är idag permanenterad, och har såväl organisatorisk placering som finansiering. 
Fokus är att skapa nytta för vårdverksamheterna, vilket speglar huvudmannaskapet. Resultaten 
som Kontigo ser handlar främst om arbetssätt för att öppna vårdmiljöer och skapa arenor för 
möten mellan vård, företag och akademi; i lägre grad inbegriper resultaten implementerade 
innovationer. 

Kontigos bedömning är att testbädden haft en bredd sett till innovationsfaser, där man arbetat 
i hela kedjan från idé till marknad, dock med mindre fokus på implementering. Målgrupperna 
har varit företag och vårdverksamheter liksom i viss utsträckning akademi och ”medborgare”; 
detta med utgångspunkt i vårdverksamheternas behov. Sett till terapi- och teknikområde har 
testbädden haft en bredd inom landstingsvården. De tjänster man har erbjudit har inbegripit 
workshops och brainstorming med klinisk kompetens, konkreta användbarhetstester, samt 
samarbetsformer. Här ser vi att Testbädden utgör en plattform för kontaktyta till vården, även 
om man också förfogar över faktiska lokaler och virtuell miljö. 

Användarna 
Användarna som fått hjälp via testbädden har varit i olika skeden av sina innovationsprocesser. 
För en användare har det handlat om att utveckla en ny version av redan existerande teknik; för 
en annan om hjälp att ordna klinisk testning; och för en tredje om ett Proof of concept-projekt 
där man ville se om en existerande teknik kunde ha användningsområden även inom vården. 
Två av tre intervjuade användare har representerat företag. 

Testbäddens roll har varit sammanhållande och man har hjälpt till att leda de tre projekten. 
Ofta har man kunnat bidra till att hitta potentiella samarbetspartners för de tre 
innovationsprojekten, så att projekten kunnat gå vidare. Samtliga upplever att testbädden haft 
ett tydligt erbjudande. 

Alla intervjupersoner nämner att saker och ting tagit längre tid än man trott och att resultaten 
inte är helt tydliga ännu. Detta menar man dock inte är testbäddens fel utan följer det mönster 
som medicinska innovationsprojekt brukar ha. Ingen av testbäddarna uttrycker att någon form 
av stöd har saknats från testbädden. Innovationerna har ännu inte skapat några nya intäkter 
för företagen. 

Innovation Akademiska 

Testbädden 
Innovation Akademiska är liksom LIÖ ovan en testbädd med historik, då man startade som 
enhet redan 2008 i samarbete med life science-klustret Uppsala Bio. Initialt var fokus att plocka 
upp behovsmotiverade idéer från vårdpersonal och omsätta dessa till tjänster och produkter. 
Nästa steg togs då Innovation Akademiska skapade en ingång för medicinska företag in i 
Akademiska sjukhuset, för matchning med akademiskas testmiljöer och kliniska expertis. 
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Målsättningen inom Vinnovas utlysning har varit att ta ytterligare ett steg, till att bli en 
”fullskalig testbädd” som är virtuell och fysisk. Kontigos bedömning är att man främst verkar 
som kontaktmäklare eller vägvisare för företag inom Akademiska-strukturen. 

En del i testbäddens arbete har handlat om att klargöra juridik och bistå med administration 
gentemot målgruppen, som främst utgjorts av företag. Man har även åstadkommit en rad 
implementeringar, till exempel en virtuell diabetesmottagning. I första hand utgör testbädden 
dock en plattform som hjälper näringslivet att navigera inom Akademiska Sjukhuset. Tester har 
genomförts i vårdproduktionen i olika delar av Akademiskas organisation. Även om man inte 
ser implementeringsdelen som ett tydligt ansvarsområde, har man jobbat strategiskt med 
upphandlingsenheten och till exempel överbryggat problem kopplat till ersättningssystem 
avseende virtuella mottagningar. 

Kontigo bedömer att Innovation Akademiska tydligast arbetat med långsiktighet utifrån ett 
finansieringsperspektiv. Man har haft en jämförelsevis hög omsättning vilket speglar den 
intäktsmodell man tagit fram visavi näringslivet. Man har även en fast finansiering som 
klubbats. Den plattform som testbädden utgör har en stark koppling till innovationssystemet. 
Det egna perspektivet på verksamheten inbegriper bland annat att man jämkar ihop näringsliv 
och vård, där olika tidshorisonter och behov kan vara styrande. 

Kontigos bedömning är att man arbetar brett sett till innovationsfaser, i hela kedjan mellan idé 
och implementering, och likaså arbetar man brett med olika terapiområden inom Akademiska. 
Företagen är den huvudsakliga målgruppen, och de tjänster man erbjuder är till stor del att 
mäkla möten, kartlägga behov, skapa samarbeten kring testning, stätta med administration, 
samt dokumentera tester i de olika vårdverksamheterna. Man utgör således en plattforms-
struktur med koppling till sjukhusets olika miljöer och avdelningar. 

Användarna 
De användare som Kontigo intervjuat är i samtliga fall representanter för företag. I ett fall rör 
samverkan ett system som inkluderar alkoholmätare, app och webbportal, med riktning mot 
behandling av patienter med alkoholproblem. En annan användare har arbetat med en sensor 
som initialt var tänkt att testas på en diabetesavdelning, men som sedan med hjälp av 
testbädden hittade till brännskadecentrum. Den tredje användaren arbetade med ett koncept 
för mer effektiv konsultation inför läkarbesök. 

Bilden är att Innovation Akademiska hjälpt till med att korta tiden till marknad, vilket i något 
fall lett till upphandling. En användare menar att man tack vare testbädden kunnat genomföra 
en viktig studie som direkt lett till att man nyanställt. En annan användare fick hjälp att 
genomföra tester som visade att deras produkt inte fungerade. Viss besvikelse kopplar givetvis 
till resultaten, men användaren pekar ändå på nyttan i att få hjälp att ”misslyckas snabbt”. 
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InformatikTestbädd för framtidens Hälso- och sjukvård (ITH) 

Testbädden 
Informatik29-testbädden syfte var ursprungligen att leda till effektivisering och nyskapande 
inom E-hälsa. Idén bakom satsningen var att tillvarata de stora mängder patientdata som finns 
tillgängligt, bland annat för att skapa underlag för verksamhetsstyrning och forskning. Målet 
var att bygga upp en IT-miljö för att ge olika aktörer möjlighet att skapa innovationer av datan. 

Emellertid har testbädden under processen gjort avsevärda avsteg från den initiala tanken. En 
inledande kartläggning indikerade cirka 12 500 applikationer som rymmer patientdata 
(journalsystem, databaser etc.). Syftet var att skapa en plattform för att integrera datan från 
olika källsystem, utan att bygga ”det 12 501sta stupröret”, för att sedan kunna bygga nya 
lösningar på plattformen ifråga. Svårigheten kom dock att bli att tillgå de 12 500 
applikationerna, som olika företag skyddar i och med lukrativa licenser. 

Istället har testbädden fokuserat på att utforska vad man kallat ”Mode 2-förmågan”, det vill 
säga en disruptiv innovativ förmåga, i laboratorieformat. I praktiken innebär detta att man 1) 
har drivit ett antal projekt inom ramarna för en plattform, utifrån en professionsdriven metod 
där kliniska experter fått definiera behoven, och 2) forskat på samma analysnivå som Kontigos 
utvärdering, det vill säga en metanivå där testbäddens förutsättningar i generell bemärkelse är 
det intressanta.30 Projekten som drivits är cirka 30 till antalet, och har följt en modell som 
testbädden tagit fram. De 30 projekten kommer att sammanfattas och presenteras i bokform. 

Den större delen av projekten har adresserat kliniska behov, inom bland annat diabetesvården 
och den perioperativa vården, oft koppat till informationshantering Ett exempel är 
utvecklingen av en mobil lösning för att kommunicera kring kost till barn med diabetes. 
Härvidlag skedde också en förändring i SLLs regelverk kring användandet av mobila devices. 

Tetbäddens har tagit andra finansieringskällor i anspråk, och således växt till att omfatta cirka 
fyra gånger större medel än de som kommit från Vinnova. Testbäddens organisatoriska 
placering har varit mellan koordinerande Karolinska sjukhuset, och för implementering 
avsedda Innovationslabbet för E-hälsa, en organisation för strategisk IT-styrning hos 
Stockholms Läns Landsting. I den avslutande etableringsfasen integreras ITH i Karolinskas 
befintliga struktur Innovationsplatsen. Detta kan ses som ett gynnsamt utfall ur långsiktig-
hetssynpunkt, men betraktas av projektledaren som ett problem då det innebär att ”Mode 2-
förmågan” (den disruptiva innovativa förmågan) integreras i ”Mode 1-förmågan” (den ordinarie 
verksamheten där endast inkrementell innovation – ”ständig förbättring” – är möjlig).31 

                                                
29 ”Informatik” är studiet av information och dess behandling i kodad form, samt dess presentation. Institutionen för 
informatik vid Lunds Universitet skriver att informatik i grunden handlar om ”hur informationssystem kan stödjas av 
informationsteknik (IT) i form av datasystem och datorprogram.” (www.ics.lu.se/utbildning/informatik) 
30 Utan att djupdyka i de teoretiska aspekterna av testbäddens arbete, är bilden att man inom ITH ser den informatiska 
utmaningen som central, vilket inbegriper triple helix-konstellationens splittrade perspektiv på informatik: För företagen 
innebär informatiken i det här avseendet deras intäkter; för vården är den språket för kommunikation; och för forskarna är 
den ett instrument för kunskap och datainsamling. ITHs projektledare förespråkar att informatiken flyttar från industrin 
till vården, för att möjliggöra en harmonisering som idag blockeras att skyddandet av inkomstbringande licenser. 
31 För mer kring dessa resonemang, se rapportens avslutande kapitel eller ITHs egen rapportproduktion: Nordström et al 
2016, Klinisk IT-governance – principer och språkbruk för klinisk verksamhet och informationssystem i samklang; Nordström & Lagsten 2016, 
Kliniska beslutsstöd – en konceptualisering med IT-governance-implikationer. 

http://www.ics.lu.se/utbildning/informatik
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Kontigo ser testbädden som en okonventionell sådan, som inte låter sig placeras på de vanliga 
skalorna, och som inte följer en konventionell process. 

Användarna 
Användarna som intervjuats har dels drivit pilot- och forskningsprojekt ihop med testbädden, 
dels i några fall sysslat med medicinsk apputveckling. Skedet i innovationsprocessen har alltså 
skilt sig åt. Två intervjupersoner menar att det handlat mycket om att ändra sjukhusets 
arbetssätt, bland annat dess medverkan i innovationsarbete. En talar om att man bidragit till 
Karolinskas satsning mot att bli mer mobilt och där patienter får digitala verktyg att själva 
delta mer i sin vårdprocess. 

En intervjuperson har levererat teknik till sjukhuset, ett slags ”gör det själv”-kitt som 
läkare/sjuksköterskor kan använda för att framställa appar. En annna intervjuperson drev ett 
forskningsprojekt kring hur klinisk medverkan i innovationsarbete kan ökas, speciellt kring 
testning och beslutsprocesser. Vidare har man drivit ett projekt kring en mjukvara/adapter som 
kan läsa in data från olika gränssnitt/medicinområden. Den tredje intervjupersonen 
representerar en klinik som deltagit i utvecklat av den app för ordinationsstöd åt barn som 
nyligen insjuknat i diabetes. Kliniken var med och testade appen och gav företaget som 
utvecklade den rådgivning. 

Alla projekt har fått konkreta resultat. För den första har processer skapats för klinisk personal 
att arbeta med apputveckling, och några appar har framställts. Adaptern samt studie kring 
kliniskt innovationsdeltagande är båda framtagna. Diabetesappen är framställd och används av 
kliniken dagligen, och kan vara på väg att spridas till nya kliniker. Aktörernas roller i 
testbäddsprojekt skiljer sig, men ingen uttrycker missnöje över sina erfarenheter. 

Testbed för äldreomsorgen i Malmö Stad 

Testbädden 
Malmö stads testbädd har syftat till att skapa, prova och implementera innovativa 
organisatoriska lösningar och arbetsprocesser samt effektiviserande produkter, tjänster, 
säkerhets- och trygghetsstärkande lösningar kring till exempel bostäder. Fokus har legat på 
hemtjänsten och deras bemötande, inflytande, trygghet, social samvaro och aktiviteter. 

Testbädden har legat på stadskontoret och näringslivsavdelningen i Malmö stad. 
Testbäddsprojektet organisation har bestått består av projektledare, projektledningsgrupp, 
referensgrupper och styrgrupp. Malmö stads vård- och omsorgsverksamhets olika geografiska 
stadsområden har varit knutna till testbädden. Målet har varit att skapa en framgångsrik 
testbädd som öppnar forum för idéer och samverkan med näringsliv, brukare, anhöriga och 
föreningsliv. 

Kontigos bild är att testbädden fått ett verksamhetsutvecklade fokus i vissa delar. Projektet har i 
stor utsträckning arbetat utifrån kontakter med vissa stadsdelar, där äldre personer har 
engagerats för att testa och diskutera olika innovationer och idéer. Det är i skrivande stund 
oklart kring långsiktigheten, detta då testbädden inte har någon budget samt att en 
omorganisationer ska ske i staden. I dagsläget finns emellertid en organisatorisk placering, 
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samt en stark koppling till en generell politisk vilja att driva testbäddstanken inom flera olika 
områden. 

Kontigos bedömning är att testbädden jobbat brett sett till innovationsfaser (från idé till 
marknad), även om man ofta legat nära verksamhetsutveckling. Målgruppen har varit brukare 
(65-plussare) och företagare, och de områden man arbetat mot har varit äldreomsorg, 
hemtjänst, och dagverksamhet med fokus på äldre. Erbjudandet visavi företagare har i mycket 
handlat om att arrangera fokusgrupper och liknande insatser med målgruppen äldre personer. 
Kontigos bild är att testbädden är en plattform som arbetar med att skapa kontaktytor mellan 
målgrupperna äldre och näringsliv; samt en stödfunktion för verksamhetsutveckling inom 
äldreomsorgen. 

Användarna 
Av de användare som Kontigo intervjuat representerar två företag. Den tredje är en forskare 
som arbetat med ett projekt avseende datorspel för äldre. Samtliga ser att testbädden kunnat 
erbjuda en möjlighet att komma i kontakt med målgruppen äldre. För företagens del har detta 
lett till produktutveckling och att man nått ända till marknad. I ett fall har det även lett till 
implementering genom att produkten upphandlats av ett landsting. 

Samarbetet kring datorspel för äldre har resulterat i vad som kan beskrivas som en 
verksamhetsutveckling avseende en dagverksamhet, men även i ett antal spelprototyper och -
idéer. Företagarna har tagit fram en låslösning för äldre i enskilt boende, samt en digitalisering 
av beslutsstöd för sjuksköterskor. I samtliga fall har tester genomförts i befintliga 
verksamheters verklighet. 

Testmiljö Norrköping 

Testbädden 
Bakgrunden till testbädden är att man under 2011 och 2012 bedrev försöksverksamhet med 
finansiering från Hjälpmedelsinstitutet genom regeringsuppdraget Teknik för Äldre (projekt Bo 
vital). Verksamheten innebar utökad testverksamhet i de bostadsområden som har den äldsta 
befolkningen. Testbäddsprojektets målsättning har varit att etablera bostadsområdet Vilbergen 
som en testbädd för företrädesvis mobila ITK-lösningar som främjar oberoende och kvarboende. 

Projektägare har varit Norrköpings kommuns omsorgskontor, och dessa har samarbetet med 
Hälsans nya verktyg, Linköpings universitet och PRO. En styrgrupp har funnits på plats, men 
med varierande grad av aktivitet. 

Kontigos bild är att testbädden har en problematik kopplat till förankring och långsiktighet. 
Vad gäller långsiktigheten handlar detta främst om att man inte hunnit med dokumentation, 
eftersom projektledaren varit ensam, samt att man inte etablerat någon modell för 
finansiering. Vi ser också att man upplevt en ovana att som kommun jobba med 
näringslivsaktörer. Det har även funnits en problematik kopplat till att få med sig de 
yrkesverksamma in i samverkansprojekten. 

Testbäddens aktiviteter har främst handlat om att bygga upp ett nätverk av äldre testpersoner 
(80+), som har fungerat som en värdefull resurs för företagarmålgruppen. Erbjudandet 
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gentemot företagarna har varit begränsat till själva testsituationen, det vill säga mötet med 
målgruppen äldre. De område man verkat inom har främst varit äldreomsorg, även om 
samverkan med verksamheter varit förknippat med viss tröghet. Testbädden har således främst 
fungerat som en plattform för kontaktytor mellan företagare och äldre. Kontigos bild är dock 
att testbädden inte förmått marknadsföra sig mot näringslivet i särskilt hög grad. 

Användarna 
Endast en av de intervjupersoner som Kontigo talat med representerar ett företag. Företaget 
har utvecklat en applikation till apotekets dospåsar, och i och med detta fått hjälp med tester 
visavi målgruppen äldre. Intervjupersoner ser ett stort värde i denna möjlighet, och pekar även 
på att de äldre personerna som deltagit haft mycket glädje av sin medverkan. 

Övriga intervjupersoner har i olika form drivit projekt kopplade till testbädden. Båda har haft 
andra roller i testbädden, och är inte fullt ut att betrakta som användare i den bemärkelse som 
Kontigo sökt som intervjupersoner. 

Bilden av testbädden från denna del av intervjustudien är att företag kan ha nytta av 
kontaktyta mot målgruppen, men att man sannolikt inte når ut så brett som kunde önskats. 
Bilden är också att erbjudandet och tjänstepaketeringen varit otydligt, liksom 
kostnadsmodellen. 

Smarta Äldre Örebro32 

Testbädden 
Testbädd Smarta Äldre är en plattform och ett sätt att hålla samman det innovationsarbete som 
redan skett i Örebro, i form av satsningar på utveckling av smarta lösningar för äldre. 
Tillsammans med näringslivet har man tidigare utvecklat Ängens forsknings- och 
innovationslägenhet för att utveckla och demonstrera produkter. Mer än 25 företag deltar i den 
verksamheten. Testbäddens syfte är att utifrån användarnas behov hitta idéer, testa och 
utveckla dem, samt underlätta för kommersialisering och exponering av ny smart teknik som 
förlänger äldres möjlighet att bo hemma med bibehållen självständighet. 

Örebro kommun är projektägare och Örebro Science Park bär ansvar för projektledningen. 
Deltar gör även Region Örebro, vilka också finansierar stora delar av projektet. Örebro 
universitet är en fjärde huvudaktör i projektet, som också samverkat med ORU Innovation, 
Inkubera, Drivhuset, Robotdalen och NovaMedTech. 

Kontigos bild är att testbädden har haft problem med samverkan i aktörskonstellationen, och 
att man delvis därför inte nått så långt i utvecklingen av sin process. Nyligen har man, liksom 
flertalet övriga testbäddar, landat i att man måste utgå från vårdens egendefinierade behov. I 
några fall har man brottats med problematik kopplat till företags oförstående för 
vårdverksamheternas verklighet, vilket kan indikera ett delvis otydligt erbjudande och en svag 
process. 

                                                
32 Smarta Äldre Örebro hade inte slutrapporterat när denna rapport skrevs. 
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Vår bedömning är att man arbetat brett i innovationskedjans faser, men att man önskar flytta 
fokus till de tidigare faserna för att undvika företag med färdiga produkter som inte är 
mottagliga för diskussioner om faktiskt användbarhet i vården.  Målgruppen har varit företag, 
brukare och vårdpersonal, men kommer sannolikt skifta till att utgå från vården och vända sig 
utåt till näringslivet utifrån ovan nämnda problematik. Vårdområden som man arbetat med 
har främst handlat om äldreomsorg, hemtjänst och dagverksamhet, och erbjudandet har 
inkluderat workshops och fokusgrupper med äldre samt tester i hemmiljö. 

Användarna 
Endast en intervjuperson i användargruppen avseende Smarta Äldre har representerat ett 
(medicintekniskt) företag. I övrigt har det rört sig om andra typer av samarbetspartners. 

Bilden är att testbäddens roll främst varit kontaktförmedlare, i bemärkelsen att man fått hjälp 
att hitta användare för testning av medicintekniska produkter. De intervjuade menar att 
testbäddens ingång i vårdsystemet är viktig för att hitta klinisk expertis och för att kunna 
utföra tester av så kallad välfärdsteknologi. Företaget som intervjuades upplever sig ha fått 
fullgott stöd, och produkten som testades finns nu ute på marknaden. 

Famnas testbädd för en personcentrerad vård 

Testbädden 
Famnas projekt syftar till att utveckla resultaten i det att man utvecklar en virtuell testbädd 
med generaliserbara metoder som ska kunna tillämpas i verkliga sammanhang – för patienter 
och brukare, närstående, personal, akademi och företag. Famnas konsortium och nätverk är 
grunden för testbädden, vars vision är att erbjuda en virtuell testbädd där idéer och metoder 
kan testas och utvecklas. Styrgrupp består av Famna, Bräcke Diakoni, Jönköping Academy, 
svensk sjuksköterskeförening samt SPF. Utöver dessa aktörer har akademi och brukarföreningar 
bjudits in. 

Famnas testbädd är den enda i utlysningen som har berört idéburen sektor. Man har främst 
jobbat på plattformsnivå med att ta fram ett dokumentationssystem i form av IT-stöd och 
arbetssätt för medlemmarna. Systemet, PDU (Personcentrerad Dokumentation), kommer nu att 
spridas och implementeras i medlemmarnas verksamheter. Kontogos bild är att de specifika 
projekt som drivits har haft en varierande innovationshöjd, detta då många av medlemmarna 
inte är mogna innovatörer. 

Testbädden har egentligen inte någon långsiktig fortlevnad. Den lever kvar centralt på Famna, i 
form av kompetens och dokumentation för stöd till medlemmarna, men saknar egen 
organisation eller finansiering. 

Kontigos bedömning är att Famnas testbädd i relativt låg grad har arbetat med innovationer. 
Målgruppen är Famnas medlemmar, vars målgrupper i sin tur främst finns inom äldrevården. 
Vårdområdet man berör är vård och social omsorg, det vill säga främst äldrevård, hospice, och 
framöver även LSS-verksamheter. De tjänster som testbädden erbjuder är ett IT-system och ett 
arbetssätt som medlemmarna kan ta del av. Förutom att ta fram dessa tjänster har man drivit 
ett antal specifika projekt tillsammans med medlemsorganisationer. 
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Användarna 
Av de användare som Kontigo intervjuar representerar två vårdgivare, och en ett tjänstedesign-
företag. Syftet för två av intervjupersonerna har rört tidiga kartläggningar: I ett fall att 
kartlägga möjligheten att skapa ett digitalt verktyg för patienter att överblicka och hålla ihop 
sina vårdprocesser; i ett annat fall behovsinventering för autistiska barn. En intervjuperson har 
arbetat med att bygga en informationsplattform för nyanlända barn och deras gode män. 

Famna har drivit och samordnat samtliga projekt. Då Famna är en medlemsorganisation för 
ideella vårdgivare är testbädden lite annorlunda mot de övriga. De användare som intervjuats är 
snarare att betrakta som projekt- och samarbetspartners och har i sig inte fått något direkt stöd 
från Famna. Famnas roll har snarast varit att samla in aktörer till gemensamma projekt. 

Två av projekten var vid intervjuns tidpunkt i en för tidig fas för några resultat. För 
informationsplattformen visavi EKB är allt material sammanställt och nu återstår endast 
lansering. Aktörerna är på det stora hela nöjda med testbädden. 

Testbädd MISTEL33 

Testbädden 
Bakgrunden till testbädden är att projektägaren Västerås stad i flera år har arbetat med att 
tillvarata innovationer inom välfärdsteknologi. Testbädd MISTEL har haft två syften: 1) Att 
bidra till ökad självständighet och välbefinnande hos äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning, samt 2) att skapa ett innovatörsvänligt klimat som ger en ökad tillväxt i 
regionen. Samarbetspartners har bland annat varit PRO, SPRF och SPF. 

Testbädden har sett sig som en föregångare särskilt i juridikfrågor för kommuner, vilket också 
understryks av flera andra testbäddsprojektledare. Man genomför också seminarier kring 
testbäddsjuridik, samt för företag hur man säljer till kommuner. 

MISTELs process gentemot användaren är tydlig och väldokumenterad. Det innebär dock inte 
att man vill inkludera hela kedjan av innovationsfaser. Testbädden ser sin roll i att sammanföra 
småskaliga innovatörer med brukare och vårdpersonal, och ser sin expertis i samordning av 
testaktörer. Här slussar man vidare vi behov. 

Det finns flera exempel på produkter som testats inom MISTEL-bädden. Ett sådant är en 
trygghetslösning som består av ett smart armbands som kan skicka signaler om bärarens 
status. 

Kontigos bedömning är att testbädden främst testat småskaliga innovationer, och att man inte 
berört frågor om implementering. De huvudsakliga målgrupperna har varit brukare och 
vårdpersonal i ideell sektor, samt i viss utsträckning (småskaliga) innovatörer när denna 
kategori överlappar de övriga. Vårdområdena har rört äldreomsorg, hemtjänst, och 
boendeverksamheter. Tjänsteerbjudandet har inkluderat kontakter med brukare, tillgång till en 
testlägenhet, samt kontaktytor visavi vårdverksamheter för att genomföra tester. 

                                                
33 Testbädd MISTEL hade inte slutrapporterat när denna rapport skrevs. 
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Användarna 
Kontigo har intervjuat tre företagare som varit användare i testbädd MISTEL. Samtliga är nöjda 
med sin kontakt med testbädden. I alla tre fall rör det sig om användare som fått tillgång till 
tester som har kunnat driva produktutvecklingen framåt. I ett fall rör det sig om en slags 
designas gåstol, i ett annat om en tablettlåda för mediciner. Den tredje användaren har arbetat 
med utprovning av kläder för människor med funktionsnedsättningar. 

Samtliga tre har använt testbädden för att testa sina produkter direkt gentemot respektive 
målgrupp. I ett fall har testerna bidragit till att produkten patenterats och CE-märkts, samt att 
man fått tillstånd en testförsäljning. En annan produkt ska vara ute på marknaden 2017, och 
MISTEL tillskrivs en bidragande roll i det. 

Experio Lab 

Testbädden 
Experio Lab är ytterligare en testbädd som avviker från det gängse mönstret. Utgångspunkten 
har varit att skapa en testbädd som systematiskt kan tillvarata patienters erfarenhet, genom att 
patienter involveras som nyckelaktörer i skapandet av innovationer inom vårdtjänster. Här har 
man arbetat utifrån vad som kan beskrivas som en tradition av designmetodik som varit starkt i 
Värmland. 

Landstinget i Värmland har varit huvudman, och arbetet har drivits av den inför projektet 
nyskapade enheten Experio Lab. Ett partnerskap har inletts med SP, Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (numera RISE). Nära samarbete kring testbädden har också funnits med 
Karlstads Universitets Centrum för Tjänsteforskning (CTF), Stiftelsen Svensk Industridesign 
(SVID), svensk designbransch, med flera. Representanter från Landstinget, CTF och SP har 
utgjort projektets styrgrupp. 

Experio Labs målbild har varit att utveckla vårdtjänster som av patienter uppfattas som 
användarvänliga och nyttiga. Ytterligare ett mål har varit att ge personal anpassade och 
praktiska designverktyg för att kunna kontinuerligt involvera patienter i utvecklingen av 
tjänster. Syftet har varit att testbädden ska blomma ut till en nationellt erkänd och legitim 
resurs inom området användarcentrerad tjänstedesign. 

I praktiken har man arbetat med designmetodik som verktyg för verksamhetsutveckling i 
vården, ett område som ligger nära värdecentrerad eller personcentrerad vård. Testbädden har i 
föga utsträckning haft företag som kunder eller användare, däremot i vissa delar som 
samarbetspartners. Det har heller inte rört sig om traditionell testning av till exempel 
produkter, utan snarare om att skapa ett ”inbäddat designlabb” i landstingets verksamhet, samt 
sprida designmetodiken. 

Kontigos bild är att Experio Lab har lyckats exceptionellt bra med etablering och spridning. I 
etableringsdelen utgår man från befintliga prioriteringar i landstinget, en befintlig 
kunskapsstruktur som existerar iom. CTF och RISE, samt projektledarens tidigare arbete med 
design som metod och de nätverk som där genererats.  
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Kontigos bild är att det har funnits svårigheter i samverkan med RISE och med näringslivet 
inom landstingets struktur. Det man däremot har lyckats med är att sprida modellen nationellt 
till andra landsting och man har att man bildat ett nätverk med sex andra landsting (bland 
annat VGR, SLL och Västernorrland), och knoppat av lokala ”experio labs” i andra delar av 
landet. 

Den sammantagna bilden är att Experio Lab är ett mycket framgångsrikt projekt ur många 
avseenden, och att man åstadkommit mycket nyttogörande processer och verksamhetsut-
veckling i landstingsvård i olika delar av landet. 

Användarna 
De intervjupersoner som Kontigo vidtalat kan bäst beskrivas som samarbetspartners i projekt 
som Experio Lab drivit. En IP representerar ett av de landsting som ingår i det samarbete som 
Experio Lab initierat på nationell nivå. 

Projekten belyser hur designmetodiken fungerat för att driva utvecklingen avseende 
värdecentrerad vård, kopplat till bland annat den kroniska sjukdomen kol (Kroniskt 
Engagerade). Nämnda projekt inkluderade flera vårdcentraler i Värmland och Sörmland, och 
syftade till att göra patienten mer delaktig för att förbättra vården. 

Även om de projekt som drivits ser ut att ha skapat stor nytta lokalt, framträder problematiken 
kring hur dylika satsningar kan skalas upp. Det tycks som att Experio Labs metodik är 
användbar och uppskattad och genererar tydliga resultat, men det finns inget självklart 
utrymme i vården i dag för att göra sådan verksamhetsutveckling självgående utan att externa 
resurser eller incitament tillförs. 

Med detta sagt är samtliga intervjupersoner mycket entusiastiska över testbädden. 
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Bilaga 2. Intervjupersoner 

André Johansson  Tonttu 
Ann Segerström Klädvalet 
Ann-Christine Larsson Testmiljö Norrköping 
Annika Remaeus Innovation Akademiska 
Ann-Louise Lindborg Bestic 
Beatrice Einarsson Norrlandicus 
Birgitta Björnek  Abbvie 
Carl Siversson  Spectronic Medical 
Carl Åke Söderquist Ionto 
Erik Almenberg Doberman 
Eva Örtqvist  Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Fred Kjellson  Testbädd Skåne 
Hannes Dernehl OpenRatio 
Ingela Ernestam Smarta äldre Örebro 
Ingemar Näslund Goldanchormarker 
Jaklina Strand  Testbed för äldreomsorgen i Malmö stad 
Jan Andersson  Jaban 
Jan Larsson  Cambio 
Jeanette Eriksson Datorspel för äldre 
Jenny Hjalmarson Famnas Testbädd för Personcentrerad vård och social omsorg 
Johan Åkesson  Axis 
Jonas Appelberg Landstinget Västernorrland 
Jonas Gårding  Elekta 
Kari Valkama  Elozo Oy 
Karin Hedberg  MISTEL 
Kersti Samuelsson Rehabiliteringsmedicinska kliniken 
Kristina Groth  Karolinska testbädd för telemedicin 
Leif Nilsson  Boston Scientific 
Linda Lännerström  Division Primärvård 
Linnea Olsson  Mevia 
Magnus Fornstedt Abbvie 
Magnus Stridsman LIÖ 
Malin Nordström Informatiktestbädd för framtidens hälso- och sjukvård  
Maria Winkvist  Kontigo Care 
Marita Fernström BOSSE Råd och Stöd 
Markus Renlund  Ascilion 
Mathias Gullbrandson Blocks of Coral 
Mats Andrén  Testbädd personcentrerad vård 
Mårten Milling Schine 
Patrik Söremark Kibi 
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Paul Martin   Nsafe 
Peter Stany  Robotdalen 
Peter Söderman Innovativ Strålterapi 
Pierre Kellner  Tunstall 
Pontus Wallin  Solberga By 
Tomas Edman  Experio Lab 
Åke Rolf   Gaia 
Örs-Barna Blénessy Erghis 
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The Biorefinery of the Future and Peak 
Innovation

02	 From green forest to green 
commodity chemicals - Evaluating 
the potential for large-scale production in 
Sweden for three value chains

03	 Innovationstävlingar i Sverige - 
insikter och lärdomar

04	 Future Smart Industry - perspektiv på 
industriomvandling
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